ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2024 оны жилийн эцсийн байдлаар

№	Д/д	Арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт	Хугацаа	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт /Хүрээгүй бол тайлбар/	Хариуцах нэгж	Хувь
1	1.1.	ИНД-171, ИНД-172, ИНД-173, ИНД-175, ИНД-139 дүрмүүдийн шаардлагад нийцсэн ИНҮТ-ийн ерөнхий зааврууд ыг боловсруулах, ИНҮТ-ийн ерөнхий зааврууд ыг ИНЕГ-ын НААХЗА-д хүргүүлж, хянуулан, батлуулах.	Ерөнхий зааврууд ыг боловсруулсан эсэх ИНЕГ-ын НААХЗА-д хүргүүлж, хянуулж, батлуулсан эсэх	II улирал	ИНҮТ-ийн харьяа ХНАА нь ИНД-171, НХҮА нь ИНД-172, НМҮА нь ИНД-175, НБЖШНА нь ИНД-173, БУОУНБ нь ИНД-139 дүрмүүдээр тусдаа гэрчилгээжсэн. ИНЕГ-ын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/398 дугаар тушаалаар Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдсан. ИНҮТ-ийн харьяа албад ИНД-171, ИНД-172, ИНД-173, ИНД-175, ИНД-139 дүрмүүдээр тусдаа гэрчилгээжсэн үйл ажиллагаа яӨвуулж байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** ИНД-171, ИНД-172, ИНД-173, ИНД-175, ИНД-139 дүрмүүдийн шаардлагад нийцсэн ИНҮТ-ийн ерөнхий зааврууд ыг боловсруулсан байна. ИНҮТ-ийн ерөнхий зааврууд ыг ИНЕГ-ын НААХЗА-аар хянуулж, ИНҮТ-ийн даргаар батлуулсан байна.	ИНҮТ ИНД-ээр гэрчилгээжих ажлын хүрээнд нэгдсэн эрсдэлийн үнэлгээ болон шилжих ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан ИНД-171, ИНД-172, ИНД-173, ИНД-175 дүрмүүдийн хүрээнд боловсруулагдах үйл ажиллагааны ерөнхий зааврын төслүүдийг 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр, ИНД-139 дүрмийн шаардлагад нийцсэн үйл ажиллагааны ерөнхий зааврын төслийг 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдөр боловсруулж ИНЕГ-ын ИНҮТ-д 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр хүргүүлсэн. ИНД-171 дүрмийн хүрээнд ерөнхий зааврыг 2024.02.29 өдөр боловсруулсан бөгөөд гэрчилгээний хугацаа дуусахтай уялдуулан шинэчлэн боловсруулж, 2024.09.11-ны өдөр 09-1/1042 тоот албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. ИНД-172 дүрмийн хүрээнд “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий заавар”-т нэмэлт өөрчлөлт оруулсныг 2024 оны 06 дугаар сарын 19-нд НААХЗА-аас хянан, баталсан. “Нислэгийн	АБЧУГ ҮҮГ	100%

							хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулсныг 2024 оны 06 дугаар сарын 27-нд НААХЗА-аас хянан, баталсан. Хүчин төгөлдөр батлагдсан заавар, журмын дагуу холбогдох ажлын байрны үйл ажиллагааны зааврууд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, үйл ажиллагаанд мөрдөн ажиллаж байна.		
2	1.2.	ИНҮТ ИНД-171, ИНД-172, ИНД-173, ИНД-175, ИНД-139 дүрмүүдээр гэрчилгээжих.	ИНҮТ дүрмүүдээр гэрчилгээжсэн эсэх	II улирал		**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** ИНД-171, ИНД-172, ИНД-173, ИНД-175, ИНД-139 дүрмүүдээр гэрчилгээжсэн байна.	1. ИНД-173 дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг 2024.03.26-ны өдөр авсан. 2. ИНД-172 дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг 2024.04.09-ний өдөр авсан. 3. ИНД-139 дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг 2024.04.02-ны өдөр авсан. 4. ИНД-175 дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг 2024.04.12-ны өдөр авсан. 5. ИНД-171 дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах гэрчилгээг 2024.04.12-ны өдөр авсан.	АБЧУГ ҮҮГ	100%
3	2.1.	/ИНЕГ 4.1/ Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний төвийн барилгын ажлыг эрчимжүүлэх,	Шүүхийн шийдвэр гаргуулсан эсэх Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл	I-IV улирал	Шүүхийн шийдвэрийг хүлээж байна. А блокийн барилгын ажил 90 хувьтай байна	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Шүүхийн шийдвэр гаргуулсан байна. **II-III улиралд:** Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний төвийн барилгын ажил 2023 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш зогссон. БГД-ийн шүүх дээр маргаантай шүүх хурал 2024 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр хүртэл дахин хойшилсон.	АЖЛЫН ХЭСЭГ ХОЗА	30%

		ашиглалтад оруулах.			Б блокийн барилгын ажил 30 хувьтай байна.	байгуулан, барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **IV улиралд:** Барилга угсралтын ажлыг дуусгаж, байнгын ашиглалтад хүлээн авсан байна.	ИНЕГ-ын даргын зөвлөлийн 2024.04.18-ны өдрийн хурлаас "Үүрэг трейд" ХХК-тай байгуулсан гэрээг цуцлах тухай шийдвэр гарч, гэрээ цуцлах тухай мэдэгдлийг "Үүрэг трейд" ХХК болон Баянгол дүүргийн шүүхэд хүргүүлсэн. Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын ажлын гэрээг цуцлуулахтай холбогдуулан тус барилгыг хүлээн авч акт үйлдэх, цаашид барилгын ажлыг дуусгахад шаардлагатай төсөв, төлөвлөгөөг гаргаж, танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ИНЕГ-ын даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/251 дугаартай тушаалаар байгуулсан. Тус ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг гаргахад шүүхийн шийдвэрийг харгалзан үзэхээр хүлээгдэж байна. Барилгын ажлын тухайд: А блок 90 хувьтай. Д блок 90 хувьтай. В блок 70 хувьтай. Б блок 30 хувьтай. Г блок 20 хувьтай. Дэд өртөө, гадна цахилгаан 46 хувьтай хэвээрээ. Ажлын хэсгээс барилгын ажлын талаар цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, ЗТЯ-нд хүргүүлэхээр ажиллаж байна. ИНУТ-ийн даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн		

							үйлдвэрлэлийн шуурхай 13 дугаар хуралдаанаас өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд ИНҮТ-ийн алба салбаруудын инженерүүдээс бүрдсэн “Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын ажил”-д холбогдуулан Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж буй “Үүрэгтрейд” ХХК-д холбогдох иргэний хэрэгт тус шүүхээс томилогдсон шинжээчийн 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 48/2 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн “Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын шинжээчийн дүгнэлт”-ийн “Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилгын хийж гүйцэтгэсэн ажлын төсөв”-т туссан ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч акт үйлдэх, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/251 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгөх дэд ажлын хэсгийг ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/154 дүгээр тушаалаар байгуулсан. Тус ажлын хэсгээс барилгын ажлын тоо хэмжээнд нарийвчилсан тулгалт хийж, хийгдээгүй болон нэмэлтээр		

							төсөв тооцуулах шаардлагатай ажлын тоо хэмжээний жагсаалтыг баталгаажуулан тайлангийн хамт 2024 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр 09-1/1150 тоот албан бичгээр ИНЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилтийн газарт хүргүүлсэн. ИНЕГ дээр байгуулагдсан Ажлын хэсэг уг барилгыг бүрэн ашиглалтад оруулах үлдэгдэл ажлын төсвийг 2025.01.01–ний өдрөөс мөрдөгдөж эхлэх барилгын ажлын цалингийн шинэчилсэн тарифаар шинэчлэн тооцуулж, магадлалаар оруулах ажлыг гүйцэтгүүлэх гэрээг хийх ажлын зохион байгуулж байна.		
4	2.2.	/ИНЕГ 4.3/ Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын “Сайншанд” хоёр дахь төв байгуулах ТЭЗҮ хийлгэх.	Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан эсэх ТЭЗҮ-г хүргүүлсэн эсэх	I-III улирал	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын хоёр дахь төв байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгавар батлагдсан. ИНҮТ өөрийн орлогоос санхүүжих 2024 оны төсөвт 1.5 тэрбум төгрөг тусгуулахаар саналаа хүргүүлсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөхийг сонгон шалгаруулсан байна. **II улиралд:** Шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулж, ажлыг эхлүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд**: Боловсруулсан ТЭЗҮ-ийг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	ТЭЗҮ боловсруулах төсвийг шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна. Гадны байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалт татах зорилгоор 2024 оны 01 дүгээр 26 өдөр (IATA), 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Сингапур улсын ST Engineering компанитай тус тус уулзалт зохион байгуулж хөрөнгө оруулалт шаардлагатай төслүүдийг танилцуулсан. 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Япон улсын “Холбоо, агаарын навигацийн системийн холбоо”-ны төлөөлөгчидтэй уулзаж, тус төслийн ТЭЗҮ-г боловсруулахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт болон тус төслийг дэмжих боломжтой эсэх талаар зөвшилцөн,	ҮҮГ	30%

							цаашид хамтран ажиллах боломжийг судлахаар тохиролцсон. Сайншанд хоёр дахь төв байгуулах урьдчилсан ТЭЗҮ-ийг боловсруулан ИНЕГ-ын 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд саналаа тусгасан боловч хасагдсан. Улмаар 2024 оны төсвийн тодотголд дахин оруулсан боловч тодотгол хийгдээгүй. Иймд 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төсөлд 1,5 тэрбум төгрөгийг батлуулахаар саналаа оруулсан. /2024 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/1585 дугаартай албан бичгээр ЗТЯ-нд хүргүүлсэн.		
5	2.3.	/ИНЕГ 4.5/ Аэродром, ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын дадлагажуурыг шинэчилж, олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн сургалтын танхим байгуулах.	Ажлын даалгавар баталж, тендер зарласан эсэх Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан эсэх Захиалагчийн хяналт тавьсан эсэх Олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн	I-IV улирал	Ажлын даалгаврыг боловсруулсан. 2023 онд тендер сонгон шалгаруулалт зарласан боловч тендер амжилтгүй болсон.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Ажлын даалгавар баталж, тендер зарласан байна. **II Улиралд:** Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Захиалагчийн хяналт тавьсан байна. **IV улиралд:** Олон улсын стандарт шаардлагад	Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Техник, технологийн зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн хурлаар НХҮА-аас ирүүлсэн “Аэродром, ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын дадлагажуурыг шинэчлэх” техникийн тодорхойлолтыг хянан баталсан. Улмаар ИНЕГ-ын даргын 2024.04.24-ний өдрийн А/234 дүгээр тушаалаар тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төвийн даргаас “Техникийн тодорхойлолтыг дахин боловсруулах” чиглэл өгсөний дагуу Техник технологийн зөвлөлөөс 2024 оны 06 дугаар сарын 17, 2024 оны 8 дугаар	ҮҮГ	30%

			сургалтын танхим байгуулсан эсэх			нийцсэн сургалтын танхимтай болсон байна.	сарын 14-ны өдрүүдэд техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэн батлуулж, Хөрөнгө оруулалт, захиалагчийн албанд хүргүүлсэн. "Аэродром, ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын дадлагажуурыг шинэчлэх" тендерийг 2024 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдөр зарласан. 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр нээсэн. Үнэлэх ажил хийгдэж байна.		
6	2.4.	/ИНЕГ 4.8/ "Монгол Улсын агаарын зайд чөлөөт агаарын зайг хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө"-нд тусгасан 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг бүрэн гүйцэтгэх.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	"Монгол Улсын агаарын зайд чөлөөт агаарын зайг хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг 2023.11.20-ны өдөр ИНЕГ-ын даргаар батлуулсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	"Монгол Улсын агаарын зайд чөлөөт агаарын зайг хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө"-нд Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн хариуцсан болон хамтран гүйцэтгэх 13 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр тусгагдсанаас 2024 онд 7 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр байна. Хэрэгжилт 57.1%-тай. 0%-1 арга хэмжээ 30%-тай 3 арга хэмжээ 90%-тай 1 арга хэмжээ 100%-тай 1 арга хэмжээ	УУГ	50%
7	2.5.	/ИНЕГ 4.9/ Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-III улирал	"Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци (PBN)-ийн төлөвлөгөөг	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:**	ЗТХ сайдын "Агаарын зам шинэчлэн батлах тухай" А/10 дугаартай тушаал нь 2022 оны 1 дүгээр сарын 19-нд	УУГ	70%

		(PBN)-ийн 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөнд тусгасан 2024 онд хэрэгжүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэх.			2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр баталсан. "Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци (PBN)-ийн 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх судалгааны ажлыг хийж байна.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар: III улиралд**: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	батлагдсан, ИНЕГ-ын даргын "Агаарын замын зохион байгуулалт батлах тухай" А/208 дугаартай тушаал 2022 оны 7 дугаар сарын 25-нд батлагдсан бөгөөд нислэгийн үйл ажиллагаанд 2022 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрөөс эхлэн ашиглаж эхэлсэн. 2023 оны 5 дугаар сард Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци (PBN)-ийн 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөний дагуу RNAV-5 үзүүлэлттэй агаарын замуудаас RNP-2 үзүүлэлтэд шилжүүлэхээр Монгол улсын нутаг дэвсгэрт нислэг үйлдэж буй агаарын тээвэрлэгчдээс тохирох тоноглолын шаардлага хангаж буй талаар, холбоо болон ажиглалтын хамрах хүрээний судалгаануудыг тус тус хийсэн. Эдгээр судалгаа нь агаарын замуудыг нислэгт ашигласнаас хойш хэтэрхий богино хугацаа/5сар/-нд хийгдсэн тул жил орчим ашигласны дараа дахин судалгаа хийх нь илүү үр дүнтэй гэсэн шийдвэрийг АННББЗГ-аас шийдвэрлэсэн. Иймээс 2023 онд хийгдэх ажлууд уг судалгаануудаас шалтгаалан хийгдэх боломжгүй болсон тул Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци (PBN)-ийн 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөөнд өөрчлөлт, оруулж оруулж		

							ИНЕГ-ын БХХ-ийн дарга Ч.Одгэрэлээр 2024.05.31-ний өдөр шинэчлэн батлуулсан. Тус төлөвлөгөөний дагуу 2024 онд хийж гүйцэтгэх 11 ажил байгаагаас 8 ажил нь 100% хэрэгжилттэй үлдсэн 3 ажлын хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй байгаа бөгөөд нийт төлөвлөгөөний хэрэгжилт 72%-тай байна.		
8	2.6.	/ИНЕГ 4.10/ CRV сүлжээ ашиглан холбогдох техникийн туршилт явуулах санал солилцож, төлөвлөгөө боловсруулан станцуудыг холбох техникийн туршилт хийх.	Төлөвлөгөөг баталсан эсэх Туршилт хийсэн эсэх	II-III улирал	Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-аас дэвшүүлэн тавьсан бүс нутгийн нэгдсэн CRV сүлжээнд холбогдон PCCW компанитай гэрээ байгуулсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** Төлөвлөгөөг баталсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Туршилт хийсэн байна.	ХНАА-ны даргын 2023.06.06-ны өдрийн А/42 дугаартай тушаалаар CRV сүлжээний замчлагч CE router (NID) төхөөрөмжийг суурилуулж, холболт туршилтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Ази дахь CRV сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэх Хонгконг улсад төвтэй PCCW компанитай тус сүлжээний үйлчилгээ авах гэрээг ИНЕГ нь тус компанитай 2022.10.05-ны өдөр байгуулсан. Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 26-ний өдрийн А/127 дугаар тушаалын дагуу AMHS системийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглах зорилгоор Нисэхийн мэдээ зохицуулах систем (AMHS)-ийг БНХАУ-ын AMHS систем-тэй холбож турших ажлыг ИНҮТ-ийн даргын А/143, А/165 дугаар тушаалуудаар гүйцэтгэж байгаа бөгөөд туршилт шалгалтын ажлыг CRV сүлжээг	ҮҮГ	100%

							ашиглан гүйцэтгэсэн. Иймд CRV сүлжээг ашиглан AMHS мессеж солилцож эхэлсэн.		
9	2.7.	/ИНЕГ 4.11/ Шинэ техник, технологи, инновацын бүтээлд шалгарсан төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.	Санхүүжилтийг шийдвэрлэсэн эсэх Хэрэгжүүлсэн төслийн тоо	I-IV улирал	Шинэ техник, технологи, инновацын бүтээлүүд шалгарсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд**: Төслүүдийн санхүүжилтийг шийдвэрлэж, эхлүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Иргэний нисэхийн салбарт 2-оос доошгүй инновацын төсөл хэрэгжүүлсэн байна.	ИНЕГ-ыг даргын 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/227 дугаар тушаалаар "Уралдаан зохион байгуулах, сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай" тушаал баталсан. - Иргэний нисэхийн салбар үүсэж хөгжсөний 99 жилийн ойн арга хэмжээг угтан "Шинэ санаа, шилдэг төслийн инновацын уралдаан"-ыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Иргэний нисэхийн үндэсний төв, түүний харьяа салбар, нэгжүүдийн нийт ажилтнуудын дунд 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ноос 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн хооронд зарласан. Уралдаанд ирүүлсэн төслийг 2024 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр нэгтгэн дүгнэж, байр эзлүүлсэн. Үүнд: - 1-р байранд Нисэхийн сургалтын төвийн "ICAO-ийн хэлний ур чадварын TEAC шалгалтын Монгол улсад нутагшуулах төсөл" шалгарсан. Уг төслийн хүрээнд шалгалтын хураамжаар орлого бүрдүүлэн, ИНҮТ-ийн дансанд орлого бүрдэж байна. 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 22,5 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлсэн. 2024 онд төлөвлөсөн орлого бүрдүүлэлт 86%-тай байна. -2-р байранд Нисэхийн холбоо, навигаци ажиглалтын албаны	ҮҮГ	100%

							"Агаарын навигацийн алслагдсан байгууламжуудад хяналтын систем нэвтрүүлэх төсөл" шалгарсан. Уг төслийн хүрээнд тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт, туршилт шалгалтын ажил хийгдэж дууссан. ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны А/169 дүгээр тушаалын дагуу алсын хяналтын системийг суурилуулж, холбох ажлыг 2024.09.04-2024.09.06-ны өдрүүдэд гүйцэтгэн хяналтын системийг нэвтрүүлсэн. Төслийн хэрэгжилт 100%-тай байна. - 3-р байранд Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын Аэродром гэрэл суултын албаны "Ховд аймаг дахь "Ховд" нисэх буудлын цахилгааны хэрэглээг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах техникийн шийдэл, эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо судалгааны төсөл" шалгарсан. Уг төслийн хүрээнд төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг ИНҮТ-ийн техник, комиссын зөвлөлөөр хэлэлцэж, 2025 оны төсөвт өөрийн орлогын хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна.		
10	2.8.	Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд ашиглаж буй холын /HF/ холбоог ОУИНБ-ын	Судалгаа хийсэн эсэх Батлагдсан төлөвлөгөөний тоо	II-III улирал	Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд ашиглаж буй холын /HF/ холбооны станцын ашиглалтын	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд**: Судалгаа хийсэн байна.	Олон улсын агаарын навигацийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын SATVOICE, SATCOM системийн ашиглалтын анхан шатны судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. Тус судалгааны үр дүнг ИНҮТ-	ҮҮГ	30%

		зөвлөмж, шаардлагад нийцсэн хиймэл дагуулд суурилсан /VOICE and DATA/ холбоонд шилжүүлэх нөхцөл шаардлагыг тодорхойлох судалгаа хийж, ерөнхий төлөвлөлтийг боловсруулах, батлуулах.			хугацаа 2024 онд дуусаж байна. Хиймэл дагуулд суурилсан SATVOICE, SATCOM -ын анхдагч судалгааны ажлыг хийж байна.	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** **1**	ийн даргын зөвлөлд танилцуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.		
11	2.9.	Автомат хамааралтай ажиглалтын системийн (ADS-B) газрын станцыг өргөтгөх. /2 газар /	Ажлын даалгавар баталж, тендер зарласан эсэх Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан эсэх Гэрээ байгуулж, өргөтгөх ажлыг эхлүүлсэн эсэх Станцыг өргөтгөсөн эсэх	I-IV улирал	-	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Ажлын даалгавар баталж, тендер зарласан байна. **II Улиралд:** Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Шалгарсан байгууллагатай гэрээ байгуулж, өргөтгөх ажлыг эхлүүлсэн байна. **IV улиралд:**	Автомат хамааралтай ажиглалтын системийн (ADS-B) газрын станц 2 ширхэг /Хэнтий, Хөвсгөл/-ийг нийлүүлэх техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан, тендерийг зохион байгуулах үнэлгээний хороо 2024.02.21-ний өдөр байгуулагдсан. Тендерт 4 компани материал ирүүлсэн бөгөөд "Тридум-Эсекьюрити" ХХК шалгарч 2024 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр ИНЕГ/ХО/20240101022, ИНЕГ/20240102022 дугаартай гэрээ байгуулан 2025.03.03-ны өдөр хүлээн авч ашиглалтад хүлээн авахаар ажиллаж байна.	ҮҮГ ХОЗА	50%

						Автомат хамааралтай ажиглалтын системийн газрын станцыг өргөтгөсөн байна.			
12	2.10.	Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний Бээжин ACC удирдлагын төв хооронд AMHS системийн холболтыг хийж, үйл ажиллагаанд бүрэн нэвтрүүлэх.	Системийн холболт хийсэн эсэх Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн эсэх	III-IV улирал	ОХУ-ын бүсийн төвтэй AMHS системийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. БНХАУ-ын Бээжин бүсийн төвтэй 2023 оны 9 сард уулзалт хийсэн. 2024 оны 7 сар хүртэл түр хойшлуулах, дахин санал солилцож шийдвэрлэхээр болсон.	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Системийн холболт хийсэн байна. **IV улиралд:** Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.	Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн Нисэхийн мэдээ зохицуулах систем (AMHS)-ийг БНХАУ-ын AMHS системтэй холбож турших ажлыг ИНҮТ-ийн даргын А/143, А/165 дугаар тушаалуудаар гүйцэтгэж байна.	ҮҮГ	50%
13	2.11.	Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын автомат системийг шинэчлэх санхүүжилтийн эх үүсвэр эрэлхийлэх, техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэх.	Санхүүжилтийн эх үүсвэр судалсан эсэх Техникийн тодорхойлолтыг шинэчилсэн эсэх	I-IV улирал	Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын Aircon2100 автомат систем нь 2023 онд тасралтгүй 24 цаг 15 жилийн турш ашиглагдаж байна. Тус системийг шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага чухлаар тавигдаж байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд**: Санхүүжилтийн эх үүсвэр судалж, төвийн даргад танилцуулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Техникийн тодорхойлолтыг шинэчилсэн байна.	Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын автомат системийг шинэчлэхээр 2025 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулахаар саналаа өгсөн. Техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулсан. Мөн Франц улсын Монгол дахь элчин сайд болон тус улсын Thales компанийн төлөөлөгчнар уулзаж, автоматжуулалтын системийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх боломжийн талаар хэлэлцсэн. 2024 оны 09 дүгээр сарын 11-ны өдөр Thales компанийн мэргэжилтнүүд ирж автоматжуулалтын системийн талаар танилцуулга хийсэн.	ҮҮГ	70%

14	2.12.	Чөлөөт агаарын зай (FRA) хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд шинэ бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын төвийн автоматжуулсан системтэй уялдуулан техник технологийн судалгааг хийх.	Судалгаа хийсэн эсэх	II-III улирал	Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг хэрэгжүүлж байгаа.	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** Судалгааны явц 70%-д хүрсэн байна. **III улиралд:** Судалгаа хийсэн байна. Үр дүнг ИНҮТ-ийн даргын зөвлөлд танилцуулсан байна.	Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын автомат системийн техникийн тодорхойлолт шинэчлэгдсэнтэй холдогдуулан сансарт суурилсан навигацийн техник технологийн судалгааг 2 төрлөөр хийж байна. Судалгааны ажлыг танилцуулахаар бэлтгэж байна.	ҮҮГ	50%
15	2.13.	ОУИНБ-ын Ази, Номхон далайн бүсийн төвөөс дэвшүүлсэн GRF үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ОУИНБ-ын холбогдох баримт бичигт орсон өөрчлөлтүүдийг судлан, хэрэгжүүлэх нэгдсэн төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтийг хангах.	Судалгаа хийсэн эсэх Батлагдсан төлөвлөгөөний тоо Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Аэродромын инженерүүд GRF -ын сургалтад хамрагдсан ба ХБЗ-ны гадаргуугийн нөхцөл байдлын мэдээллийг форматын дагуу үнэлж мэдээлдэг. Үүний дагуу ICAO PANS-AIM 10066-н 2р өөрчлөлтөд орсноор 2021 оноос шинэ SNOWTAM форматыг үйл ажиллагаанд ашиглаж эхэлсэн. APANPIRG/32, APANPIRG/33 хурлуудын зөвлөмжүүдийн дагуу “ХБЗ-ийн нөхцөл байдлын	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд**: Судалгаа хийсэн байна. **II улиралд**: 1 **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	GRF-ын хэрэгжилтийг хангах, батлах чиглэлээр ICAO-ын стандарт, зөвлөмж, журам (Annex 3, 6, 11, 14, 15, PANS 4444, 9981, 10066, Circular 355)-ууд болон GRF-ыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ICAO-ын Ази/Номхон далайн бүсийн хурлуудын материал болон шийдвэрийг хэрэгжүүлсэн байдлыг судалсан. Судалгааны дагуу 3 арга хэмжээ бүхий “GRF үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө” гарган, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Төлөвлөгөөний дагуу хөөрч буух зурвасын нөхцөлийн үнэлгээ хийх, мэдээлэх зохицуулалтыг 2024 оны 11 сарын 14-ний өдрийн AIP AMDT 08/24 бүтээгдэхүүнээр хэвлэн нийтэлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.	ҮҮГ	100%

					тайланг гаргаж, SNOWTAM шинэ форматыг гаргах журмыг үндэсний AIP-д нийтлэх ёстой." гэсний дагуу МУ-ын AIP-ын AD 1.2.2-д нийтлэх шаардлагатай байна.				
16	2.14.	Иргэний нисэхийн эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааны үндэсний дадлага, сургуулилтыг зохион байгуулах.	Бэлтгэл хангах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлуулсан эсэх Төлөвлөгөө ний хэрэгжилт, хувиар Арга хэмжээг зохион байгуулсан эсэх	I-III улирал	-	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд**: Бэлтгэл хангах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлуулна. **II улиралд**: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **II-III улиралд**: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна. Арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.	Иргэний нисэхийн эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааны үндэсний дадлага, сургуулилтыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөөг Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албатай хамтран боловсруулж, 2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан. ИНҮТ-ийн 2024 оны санхүүгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй уялдуулан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх төсөв, зардлыг шийдвэрлэх шаардлага үүссэн. ИНҮТ-ийн 2025 оны урсгал зардлын төлөвлөгөөнд шаардлагатай төсвийг тусгуулахаар ажиллаж байна.	ҮҮГ	50%
17	2.15.	Баян-Өлгий нисэх буудалд агаарын навигацийн үйлчилгээний ажиглалтын системийг шинээр суурилуулж,	Тоног төхөөрөмжий г хүлээн авсан эсэх Суурилуулал т хийсэн эсэх	I-IV улирал	ИНЕГ-ын 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж, сонгон шалгаруулалт хийгдсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд**: Тоног төхөөрөмжийг хүлээн авсан байна. **II улиралд**:	Өлгий нисэх буудалд Польш улсын "Ansart" компанийн автомат хамааралтай ажиглалтын систем /ADS-B/-ийг шинээр суурилуулж, туршилт шалгалтын ажлыг хийсэн. Хүлээн авах комисс ажилласан. Хүлээн авах шатанд илэрсэн үл тохирлуудыг үйлдвэрлэгчээр	ҮҮГ	90%

		нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх.	Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн эсэх			Суурилуулалт хийсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн байна.	залруулан тайланг авч, НААХЗА-руу ADS-B станцыг баталгаажуулах хүсэлт явуулсан. НААХЗА-ны байцаагчийн 2024 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн БД-1225/24 дугаар дүгнэлтээр ADS-B станцыг ашиглах боломжтой гэж дүгнэсэн. Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2024 оны А/234 дугаартай тушаалын дагуу 2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэл Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад ашиглаж буй автоматжуулалтын системд холбон туршилтын ажлыг хийж байна. Тус туршилтын ажлын үр дүнгээс хамааран ашиглалт нэвтрүүлэх эсэх шийдвэр гарна.		
18	3.1.	/ИНЕГ 5.1/ "Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журам"-ын хэрэгжилтийг хангах.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 92.8 хувьтай биелсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Зөвлөлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төсөлд гишүүн байгууллагуудаас санал авч, нэгтгэн ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **II улиралд:** Зөвлөлийн хурал зохион байгуулах бэлтгэлийг хангана. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 19хувиас доошгүй	"Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Зам, тээврийн хөгжлийн сайд бөгөөд Зөвлөлийн даргаар батлуулж, төлөвлөгөөг 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/292 дугаар албан бичгээр гишүүн байгууллагуудад хүргүүлж хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг мэдэгдсэн. Мөн зөвлөлийн дэргэдэх Нарийн бичгийн даргын ажлын албаны бүрэлдэхүүнд ажиллах ажилтны нэрсийг 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/138 дугаар албан бичгээр	ҮҮГ	100%

						хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 90-ээс доошгүй хувьд хүргэсэн байна.	гишүүн байгууллагуудаас авч НБДАА-ыг ИНЕГ-ын даргын 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/141 дүгээр тушаалаар батлуулсан. Монгол Улс, АНУ-ын хооронд шууд нислэг эхлүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд зарим асуудлыг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэх шаардлага гарсан тул 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдөр ЗТХЯ-нд ИНАБЗ-ийн ээлжит бус хурал хуралдсан. ИНАБЗ-ийн ээлжит бус хурлын тогтоолыг ИНЕГ-аас 2024.03.22-ны өдрийн 01/551 дугаартай албан бичгээр ИНҮТ-д ирүүлсэн. ИНАБЗ-ийн ээлжит бус хурлын тогтоолын хэрэгжилт 75%, Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 90%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. ИНАБЗ-ын дагуу ИНАБЗ-ийн ээлжит хурлыг зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангаж, ЗТХЯ-ны ИНБЗГ-т 19 дүгээр хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт, Зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нэгтгэн хүргүүлж, хурлын тов тогтоолгохоор ИНЕГ-ын даргын 2024.07.04-ний өдрийн 01/1485 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн. Тов тогтоохыг хүлээж байна.		

19	3.2.	/ИНЕГ 5.2/ “Агаарын тээврийг хялбаршуулах журам”-ын хэрэгжилтийг хангах.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Агаарын тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 92.7 хувьтай биелсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Зөвлөлийн 2024 оны төлөвлөгөөний төсөлд гишүүн байгууллагуудаас санал авч, нэгтгэн, ИНЕГ-т хүргүүлж батлуулсан байна. **II улиралд:** Зөвлөлийн хурал зохион байгуулах бэлтгэлийг хангасан байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувиас доошгүй хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 90-ээс доошгүй хувьд хүргэсэн байна.	Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр Зам, тээврийн хөгжлийн сайд бөгөөд Зөвлөлийн даргаар батлуулж, 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/320 дугаар албан бичгээр гишүүн байгууллагуудад хүргүүлж хэрэгжилтийг ханган ажиллахыг мэдэгдсэн. Мөн зөвлөлийн дэргэдэх Нарийн бичгийн даргын ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэхтэй холбоотой НБДАА-д ажиллах ажилтны нэрсийг гишүүн байгууллагуудаас 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны 01/142 дугаар албан бичгээр авч, 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/140 дүгээр тушаалаар баталсан. Агаарын тээврийг хялбаршуулах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 93.5%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж, ЗТХЯ-ны ИНБЗГ-т 11 дүгээр хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт, Зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг нэгтгэн хүргүүлж, хурлын тов тогтоолгохоор ИНЕГ-ын даргын 2024.07.04-ний өдрийн 01/1485 дугаартай албан бичиг хүргүүлсэн.	ҮҮГ	100%

							Тов тогтоохыг хүлээж байна.		
20	3.3.	/ИНЕГ 5.3/ Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журмыг батлуулах.	Журмыг батлуулсан эсэх	I улирал	Төслийг боловсруулж 2023.11.30-ны өдрийн 01/2197 дугаартай албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** "Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журам"-ыг батлуулсан байна.	"Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журам"-д гишүүн байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн ЗТХЯ-ны 2024.04.10-ны өдрийн 09/1531 дугаартай "Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журам"-ын төслийг 2024.04.15-ны дотор ирүүлэх, "Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөл"-ийн хурлыг 2024 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэл ажлыг хангаж, хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг нэгтгэн 2024.04.20-ны өдрийн дотор ирүүлэх тухай албан бичгийн дагуу ИНЕГ-ын даргын 2024.04.12-ны өдрийн 02/737 дугаартай албан бичгээр журмын төслийг, 2024.04.16-ны өдрийн 01/767 дугаартай албан бичгээр "Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөл"-ийн 2024 оны 01 дүгээр хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний төсөлд санал авахаар ЗТХЯ-нд тус тус хүргүүлсэн. Улмаар ЗТХЯ-аас уг төслийн боловсруулалтад анхаарч захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн дахин боловсруулах чиглэл ирүүлсний дагуу төслийг дахин боловсруулж, нөлөөллийн шинжилгээ гишүүн байгууллагуудын санал Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалын төслийн хамт 2024	ҮҮГ АБЧУГ	70%

							оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 01/1189 дугаар албан бичгээр ЗТЯ-нд хүргүүлсэн. Холбогдох нэмэлт өөрчлөлт болон шаардлагатай мэдээллүүдийг цахимаар ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. ЗТХЯ-аас журмын төслийг хянан үзээд холбогдох өөрчлөлтийг оруулан дахин ирүүлэхийг мэдэгдсэнтэй холбогдуулан төслийг шинэчлэн 2024.08.14-ний өдөр ИНЕГ-ын БХХ-т (munk-herdene.e@mcaa.gov.mn) цахим шуудангаар хүргүүлсэн. ИНЕГ-ын даргын 2024.09.04-ний өдрийн 01/1971 дугаартай албан бичгээр "Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журам"-ын төсөл болон журмын төсөлд хийсэн нөлөөллийн шинжилгээ, танилцуулгыг ЗТЯ-ны Иргэний нисэхийн бодлого зохицуулалтын газарт хүргүүлсэн. Зам тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 03/1561 дугаартай албан бичгээр "Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журам"-ын төсөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан тул дахин санал авахаар албан бичгийг Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яам, Байгаль орчин, уур амьсгалын		

							өөрчлөлтийн яаманд хүргүүлсэн. ХБББОСЯ, БОУАӨЯ-наас тус тус саналгүй тул “Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журам”-ын төслийг ЗТЯ-ны удирдлагуудад танилцуулж байна.		
21	3.4.	/ИНЕГ 5.4/ “Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх журам”-ын хэрэгжилтийг хангах.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	"Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөл"-ийн бүрэлдэхүүнийг болон зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А/97 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлалсан. Зөвлөлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар 85 хувь байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Зөвлөлийн 2024 оны төлөвлөгөөг батлуулсан байна. **II улиралд:** Зөвлөлийг хуралдуулж, шийдвэр гаргуулна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувиас доошгүй хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэнэ. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 90-ээс доошгүй хувьд хүргэнэ.	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны А/97 дугаар тушаалаар байгуулсан “Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөл”-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга бөгөөд агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөлийн дарга С.Батболдоор 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр батлуулж, 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02/363 дугаар албан бичгээр гишүүн байгууллагуудад хүргүүлж хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг мэдэгдсэн. Зөвлөлийн дэргэдэх НБДАА-ны бүрэлдэхүүн болон ажиллах журам ИНЕГ-ын даргын 2024.02.09-ний өдрийн А/55 дугаар тушаалын хавсралтаар шинэчлэн батлагдаж, зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудад 2024 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02/364 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.	ҮҮГ АБЧУГ	90%

							"Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөл"-ийн хурлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангагдсан боловч ЗТХЯ-ны зүгээс хурлын товийг эцэслэн тогтоогсогүй хүлээгдэж байгаа бөгөөд ИНҮТ-ийн зүгээс тус зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. "Агаарын хөлөг шувуу, мал, амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх зөвлөл"-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 4 багц, 10 арга хэмжээ тусгагдсан бөгөөд 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилт 83%-тай байна.		
22	3.5.	/ИНЕГ 5.6/ Нисэх буудлын аэродромын хучилтын нөхцөлийг үнэлэх MNS Стандарт /2024-2025/ нэвтрүүлэх судалгаа хийж, төслийг боловсруулах.	Стандартыг боловсруулсан эсэх	I-III улирал	Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын DOC 9137 Part 2-ыг судалж байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Судалгаа хийсэн байна. **II улиралд:** Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын DOC-ийн худалдан авалтыг хийсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Баталгаат орчуулгын газраар орчуулгыг хийлгэн, төслийг	Асфальтбетон ба цементбетоны хучилтын ашиглалтын байдлыг тоон утгаар үнэлэх олон улсын стандартуудыг судалж, АНУ-ын иргэний нисэхийн аэродромын "ASTM D5340 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys"- ын 2023 оны хувилбарыг боловсруулахаар шийдвэрлэсэн. АНУ-ын иргэний нисэхийн аэродромын "ASTM D5340 Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys" стандартын 2023 оны хувилбарыг худалдан авч,	ҮҮГ	100%

						боловсруулж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	баталгаат орчуулгын ажлыг гүйцэтгүүлсэн. Боловсруулалтын ажлыг хийж, 154 хуудас бүхий "Аэрсдрэмын хучилтын ашиглалтын нөхцөлийг үнэлэх" стандартын төслийг ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09-1/1181 тоо-р албан бичгээр ИНЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэст хүргүүлсэн.		
23	4.1	/ИНЕГ 6.1/ "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг түшиглэн хүмүүнлэгийн тусламжийн төв байгуулах төсөл боловсруулах.	Төслийн санал боловсруулсан эсэх Олон улсын туршлага судалж, холбогдох төрийн бус байгууллагатай хамтарч ажилласан эсэх	I-III улирал	Урьдчилсан судалгааны ажлыг боловсруулж, Ерөнхийлөгчийн тамгын газарт танилцуулахаар хүргүүлсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Хүмүүнлэгийн тусламжийн төв байгуулах боломжийг эрэлхийлж, олон улсын сайн туршлага судалсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Нисэх буудалд Хүмүүнлэгийн тусламжийн төв байгуулах төслийг боловсруулж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	"Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг түшиглэн хүмүүнлэгийн тусламжийн төв байгуулахтай холбсгдуулан олон улсын сайн туршлага судлах ажлын хүрээнд Итали-Сан Вито хотын Бриндизи, Малайз-Куала Лампур, АНЭУ-ын Дубай, Гана-Аккра, Панам дахь НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн тусламжийн агуулахыг судалж, Монгол Улсад байгуулах боломжтой талбай болон хадгалах боломжтой бүтээгдэхүүнийг тэдорхой болгосон бөгөөд баримт бичгийн судалгааг хийж, тайлан дүгнэлт гаргасан. Мөн Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 136 дугаар тогтоол "Улсын хэмжээнд 2024 онд эзэмшүүлэх, ашиглуулах газрын байршил, хэмжээ, зориулалтын жагсаалт батлах тухай"-р "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлын улсын тусгай хэрэгцээний газарт	БХТГ	100%

							Хүмүүнлэгийн тусламжийн агуулах барих газрыг оруулж батлуулсан. 2024 оны 07 дугаар сард ИНЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэстэй хамтран НҮБ-ийн Монгол Улс дахь суурин зохицуулагч Тапан Мишраг урьж, "Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын үйл ажиллагаа, төсөл хэрэгжүүлэх байршилтай танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг түшиглэн хүмүүнлэгийн тусламжийн төв байгуулах барилга, байгууламжийн төслийг боловсруулсан. Төслийг 2024 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр ИНЕГ-ийн БХХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Б.Энх-Амгаланд цахимаар (viber)-аар хүргүүлсэн. "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг түшиглэн хүмүүнлэгийн тусламжийн төв байгуулах барилга, байгууламжийн төслийг боловсруулан төслийг ИНЕГ-ын даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 02/2643 тоот албан бичгээр ЗТЯ-нд хүргүүлсэн.		
24	4.2.	/ИНЕГ 6.2/ "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлыг сургалт, засварын төвийн	Төсөл боловсруулж, ИНЕГ-т танилцуулсан эсэх	I-III улирал	"Буянт-Ухаа" ОУНБ нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 455 дугаар тогтоолын дагуу үйл	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Нисэх буудлыг сургалт, засварын төвийн зориулалтаар	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/152 дугаар тушаалаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамж батлагдсан бөгөөд тус ажлын хэсгээс "Буянт-Ухаа"	БХТГ ҮҮГ БУОУНБ	90%

		зориулалтаар ашиглах төсөл боловсруулж, ИНЕГ-т танилцуулах.	Санхүүжилт татах ажлыг зохион байгуулсан эсэх		ажиллагаа явуулж байна.	ашиглах төсөл боловсруулж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төслийг хөрөнгө оруулагчдад хүргүүлж, санхүүжилт татах ажлыг зохион байгуулна.	олон улсын нисэх буудлыг сургалтын зориулалтаар ашиглах төсөл боловсруулан 2024 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн ИНЕГ-ын даргын 02/1030 дугаартай албан бичгээр ЗТЯ-нд хүргүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар тухайн төслийн цаашдын санхүү хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар тодорхой хариу ирүүлээгүй байна. Мөн төслийг хөрөнгө оруулагчдад хүргүүлж, санхүүжилт татах ажлын хүрээнд "МИАТ" ТӨХК, "Аэромонголиа"ХХК, "Изинис Эйрвэйз"ХХК, "Монголиан Эйрвэйз"ХХК, "Хүннү Эйр"ХХК-д ИНҮТ ийн даргын 2024.11.19-ний өдрийн 09-1/1313 тоот албан бичгээр төсөлтэй танилцан цаашид хөрөнгө оруулалт хийж, хамтран ажиллах боломжтой эсэх талаар саналыг хүргүүлсэн.		
25	4.3.	/ИНЕГ 6.3/ "Жаргалант" амралтын газрыг өргөжүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл боловсруулах.	Төсөл боловсруулж, ИНЕГ-т танилцуулсан эсэх Санхүүжилт татах ажлыг зохион байгуулсан эсэх	I-III улирал	Тус амралтын газрыг сувилал, сургалт, нислэгээс саатсан зорчигчдыг байрлуулах зочид буудал хэлбэрээр ашиглах төсөл боловсруулах шатандаа байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** "Жаргалант" сэргээн засах амралтын одоогийн нөхцөл байдал (барилга байгууламж, дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ, нөөц)-ын судалгааг боловсруулна.	"МИАТ"ТӨХК, "Аэромонголиа"ХХК, "Изинис Эйрвэйз"ХХК авиакомпанийн холбогдох албан тушаалтнууд болон БХТГ-ын удирдлага, мэргэжилтнүүд хамтран 2024 оны 05 дугаар сард энэ төсөл дээр хөрөнгө оруулалт хийж ажиллах санал болон, цаашид хийх ажлын талаар танилцуулга уулзалт зохион байгуулсан. "Жаргалант" сэргээн засах амралтын газрыг өргөжүүлэх,	БХТГ	100%

						Амралтын газрыг өргөжүүлж, сувилал, сургалт, нислэгээс саатсан зорчигчдыг байрлуулах хэлбэрээр ашиглах төсөл боловсруулж, төслийг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төслийг хөрөнгө оруулагчдад хүргүүлж, санхүүжилт татах ажлыг зохион байгуулсан байна.	үйл ажиллагааг сайжруулах бизнес төлөвлөгөөний төслийг 2024 оны 06 сарын 04 өдөр 09-1/673 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-ын даргад хүргүүлсэн. "Жаргалант" сэргээн засах амралтын газрыг өргөжүүлж, сувилал, сургалт, нислэгээс саатсан зорчигчдыг байрлуулах хэлбэрээр ашиглах төсөл боловсруулж, төслийг ИНЕГ-ын даргын 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01/1358 дугаар албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн. Төслийг хөрөнгө оруулагчдад хүргүүлж, санхүүжилт татах ажлын хүрээнд "МИАТ" ТӨХК, "Аэромонголиа"ХХК, "Изинис Эйрвэйз"ХХК, "Монголиан Эйрвэйз"ХХК, "Хүннү Эйр"ХХК-д ИНҮТ ийн даргын 2024.11.19-ний 09-1/1313 тоот албан бичгээр тус төсөлтэй танилцан цаашид хөрөнгө оруулалт хийж хамтран ажиллах, боломжтой эсэх талаар саналыг хүргүүлсэн. Энэхүү төслийн хөрөнгө оруулалтад нэмэлт өөрчлөлт хийж нийт 1,4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэсэн саналыг ашиглагч байгууллага болох "Жаргалант" сэргээн засах амралтын даргаар хянуулан БХТГ-ын даргаар батлуулж, ИНҮТ-ийн 2025 оны өөрийн орлогын хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга		

							хэмжээний жагсаалтад санал тусгуулсан.		
26	4.4.	/ИНЕГ 6.4/ "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудалд орон нутгийн зарим нислэгийг шилжүүлэх шийдвэр гарсан тохиолдолд нислэг үйлдвэрлэлийн бэлэн байдлыг хангах.	Бэлтгэл хангагдсан эсэх	I-IV улирал	"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудлаас орон нутгийн хуваарьт нислэгийг гүйцэтгэж байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Орон нутгийн нислэгийг шилжүүлэх асуудлыг эцэслэн шийдвэрлүүлсэн байна. **II улиралд:** "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудалд орон нутгийн зарим нислэгийг шилжүүлэхтэй холбоотой бэлтгэл ажлыг хангасан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар** **III-IV улиралд:** Орон нутгийн зарим нислэгийг "Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудал руу шилжүүлэхэд шаардлагатай	"Буянт-Ухаа" олон улсын нисэх буудлын аэродромын бэлэн байдал, орон нутагт нислэг үйлдэж эхлэх үед үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд бэлэн эсэх, нисэх буудлын зорчигч терминалын хүзүүвч, зорчигчийн бүртгэлийн цэг, ачаа тээшний туузан дамжуурга, мэдээллийн самбар, тусгай тоноглолтой цахилгаан шат зэрэгт газар дээр нь (check list) шалгах хуудсаар үзлэг шалгалт хийсэн. Нислэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөг боловсруулж, нисэх буудлын дарга 2024.02.28-ны өдөр батлсан. 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн байдлаар төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100% ханган ажилласан. Мөн Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин сайд, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын зөвлөх нар 2024 оны 03 дугаар сарын 1^-	ҮҮГ	100%

						бэлэн байдлыг хангасан байна.	ний өдөр уулзалт зохион байгуулсан. Энэхүү уулзалтаар “Буянт-Ухаа” олон улсын нисэх буудалд орон нутгийн татаастай зарим нислэгийг шилжүүлэх талаар Япон Улсын ГХ-ны сайд Монгол Улсад айлчлах үеэр дахин хэлэлцэхээр хойшлуулсан.		
27	4.5.	/ИНЕГ 6.5/ Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжилтийг хангах.	Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан эсэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Хөтөлбөрийг хүчингүй болгосон.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх судалгаа хийж, “Буянт-Ухаа” олон улсын нисэх буудлыг түшиглэн хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлтийг 90-ээс доошгүй хувьд хүргэсэн байна.	Ерөнхий зориулалтыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, ИНҮТ-ийн даргын 2024.04.11-ний өдрийн 09-1/367 дугаартай албан бичгийг ИНЕГ-т хүргүүлсэн. Тус төлөвлөгөөг батлуулахаар ИНЕГ-ын даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/846 дугаартай албан бичгийг ЗТЯ-нд хүргүүлсэн. Мөн шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж, 2024 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр цахимаар ЗТЯ-нд хүргүүлсэн. Ерөнхий зориулалтыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг ЗТЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга 2024.08.20-ны өдөр баталсан. Тус батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу “Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө”-г боловсруулж, ИНҮТ-ийн даргаар 2024.09.06-ны өдөр батлуулж, ИНЕГ-т 2024.09.19-ний өдөр цахим шуудангаар хүргүүлсэн. ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлагдсан “Ерөнхий	ҮҮГ	50%

							зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг холбогдох нэгжүүдээс авч нэгтгэж байна.		
28	4.6.	/ИНЕГ 6.6/ Томоохон сум, суурин газруудад ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийн байнгын болон түр ажиллагаатай хөөрч буух зурвас, вертодром барих ажилд мэргэжил, аргазүйн туслалцаа үзүүлэх.	Зурвас, вертодром байгуулахад мэргэжил, аргазүйн туслалцаа үзүүлсэн эсэх	I-IV улирал	2023 онд 5 цэгт вертодром байгуулсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** 5 хөөрч буух зурвас, вертодром байгуулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** 5 хөөрч буух зурвас, вертодром байгуулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.	2024.11.20-ны өдрийн байдлаар агаарын хөлгийн байнгын болон түр ажиллагаатай хөөрч буух зурвас 66 байршилд сонгож, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.Үүнд: Онцгой, тусгай үүргийн нислэгт 61 удаа, Ерөнхий зориулалтын чиглэлээр 2 удаа, Авиа компанийн хүсэлтээр 3 удаа. ИНД - 157 "Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах"-ын хүрээнд нисэхийн судалгааг 3 байршилд, вертодром барих 4-н ажилд мэргэжил, аргазүйн туслалцаа үзүүлж ажилласан. 1. Интернэйшнл медикал центер ХХК-аас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Интермэд эмнэлгийн барилгын дээврийн оройд нисдэг тэрэгний тавцант зогсоол байгуулах ажлын дүгнэлт зөвлөмжийг ИНҮТ-ийн 2024.03.05-ны өдрийн 9-1/186 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2. "Интернэйшнл сити центр" ХХК-аас ирүүлсэн 2024.01.05-ны өдрийн 02 дугаартай албан хүсэлтийн дагуу Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороонд байрлах талбайд ажиллаж тайлан, дүгнэлтийг ИНЕГ-ын	ҮҮГ	100%

							2024.02.08-ны өдрийн 1/253 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. 3. “Скай резорт” ХХК-аас ирүүлсэн 2024.01.10-ны өдрийн 01/008 дугаартай албан бичгийн хүрээнд ажлын хэсэг ажиллаж, тайлан болон зөвлөмжийг ИНЕГ-ын 2024.02.08-ны өдрийн 1/253 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. 4. “Корпорейт хотел энд конвейшн центр” ХХК-ийн 17 давхар барилгын техникийн давхар дээр байгуулах өргөдсөн хелипортод мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. ИНД-157-ийн хүрээнд: 1. ҮҮГ-ын даргын 2024.06.05-ны өдрийн Архангай аймгийн нутаг дэвсгэрт нисэх буудал, аэродром байгуулах боломжийг судлах удирдамжийн дагуу 2024.07.08-07.11-ний өдрүүдэд Архангай аймагт судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 2. Их хаадын чулуу ХХК-ын хүсэлтээр Говь-Алтай болон Завхан аймаг 2024.04.05-10-ны өдрүүдэд АГСА-ны инженер судалгааны ажил хийж ажилласан. 3. “Хүннү эйр” ХХК-ийн 2024 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн А-24/290 дугаартай албан хүсэлтийн дагуу Өмнөговь аймгийн “Овоот” нисэх буудлын аэродромд		

							2024.09.13-16-ны өдрүүдийн хооронд газар дээр нь үзлэг хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.		
29	4.7.	/ИНЕГ 6.12/ Баян-Өлгий аймаг дахь “Өлгий” нисэх буудлын зорчигч терминалын өргөтгөлийн барилгын ажилд техник, технологийн хяналт тавих.	Барилгын ажилд техник, технологийн хяналт тавьсан эсэх	III-IV улирал	Баян-Өлгий аймаг дахь Өлгий нисэх буудлын зорчигч терминалыг өргөтгөх ажлын хүрээнд ажил гүйцэтгэх гэрээг “Чандмань-Уушир” ХХК-тай 2023 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулсан. Сангийн яаманд ирүүлсэн гомдлын дагуу цуцалсан. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024.02.01 өдрийн А/26 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймаг дахь “Өлгий” нисэх буудлын өргөтгөлийн барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих эрхийг Баян-Өлгий аймгийн засаг даргад шилжүүлсэн.	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Барилга угсралтын ажилд техник, технологийн хяналт тавьсан байна.	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2024.02.01 өдрийн А/26 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймаг дахь “Өлгий” нисэх буудлын өргөтгөлийн барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих эрхийг Баян-Өлгий аймгийн засаг даргад шилжүүлсэн. Уг ажлын хүрээнд Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас Өлгий нисэх буудлын барилгын өргөтгөлийн ажлын нээлттэй тендер шалгаруулалтыг 2024.03.12-ны өдөр зарлаж, 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр нээсэн. Тендерт 5 компани оролцсон. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж “Бапкер” ХХК-д 2024.04.11-ний өдөр гэрээ байгуулах эрх олгосон бөлөвч оролцогчдоос Сангийн яаманд гомдол гаргасан. Сангийн яам хянаж тендерийг дахин үнэлэх зөвлөмж ирүүлсний дагуу үнэлгээ хийж, “Бапкер” ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгосон боловч Сангийн яамнаас уг ажлыг түдгэлзүүлж, эрх шилжүүлснийг буцаан татаж ЗТХЯ-нд ирүүлсэн. Одоогоор шийд гараагүй байна. ИНЕГ-ын даргын 2023 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/359 дүгээр тушаалаар	УУГ ХОЗА	30%

							Барилгын ажилд техник технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлыг хэсгийг томилсон. Гүйцэтгэгч компани шалгарсны дараа барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж эхлэх цагаас холбогдох ажлын хэсэг эсхүл инженерийг томилж, барилга угсралтын ажилд хяналт тавина. Зам, тээврийн сайдын 2024.10.09-ний өдрийн А/214 дүгээр тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Өлгий суман дахь "Өлгий" нисэх буудлын өргөтгөлийн барилгын ажлыг хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих эрхийг ИНЕГ-т шилжүүлсэн. Тушаалын дагуу Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2024.11.11-ний өдөр А/536 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдан ажиллаж байна.		
30	4.8.	/ИНЕГ 6.13/ Орон нутгийн зарим нисэх буудлуудын хөөрч буух зурвас, аэродромд засвар хийх.	Хөөрч буух зурвас, аэродромд засвар хийсэн эсэх	I-IV улирал	Баянхонгор, Булган (Ховд), Дэлүүнболдог нисэх буудлуудад засвар хийх шаардлагатай байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Баянхонгор, Булган сум, Дэлүүнболдог нисэх буудлын аэродромын засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна.	Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2024 оны 01 дүгээр сарын 24-ний 114/А тоот тушаалаар Баянхонгор /2.400.0 сая/ нисэх буудлын хөөрч буух хучилттай зурвас, агаарын хөлгийн зогсоолын засварын ажлын төсөв ИНҮТ-ын 2024 оны өөрийн орлогоос санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд тусган батлагдсан. Баянхонгор нисэх буудалд хөөрч буух зурвас, аэродромын	YYГ ХОЗА	50%

						Жилийн эцсийн байдлаар: **III-IV улиралд:** Баянхонгор, Булган сум, Дэлүүнболдог нисэх буудлын аэродромын засварын ажлыг гүйцэтгүүлж, ашиглалтад хүлээн авсан байна.	засвар хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хсроо Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/94 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан. Баянхонгор нисэх буудлын хөөрч буух хучилттай зурвасын засварын ажлыг гүйцэтгэхээр Их богд зам ХХК тендерт шалгарсан. Аэродромын засварын ажлыг 2024.05.01-ний өдрөөс 2024.05.31-ний өдрийн хооронд гүйцэтгүүлэхээр ИНЕГ/ХО/20240101035, ИНЕГ/20240101027 дугаартай гэрээг 2024.04.17-ны өдөр тус компанитай байгуулан ажлыг 2024.05.08-ны өдөр эхлүүлж, 2024.06.27-ны өдөр засварын ажил дууссан. 2024.07.05-нд хүлээн авсан акт, 2024.07.16-ны өдөр гэрээ дүгнэсэн актыг үйлдсэн. Ажил бүрэн хэрэгжиж ашиглалтад хүлээн авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай дууссан. Сангийн сайд, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан ИНҮТ-ийн 2024 оны урсгал зардал болон өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсөвт Булган сум /Ховд/, Дэлүүнболдог нисэх буудлуудын хөөрч буух зурвас, аэродромд засвар хийх ажлуудын хөрөнгө		

							батлагдаагүй тул ИНҮТ-ийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд суугаагүй. 2025 оны төсвийн төсөлд санал тусгасан.		
31	4.9.	/ИНЕГ 6.14/ Хэнтий аймгийн Дадал сумын Дэлүүнболдог нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний цогцолборыг барьж дуусгах.	Ажлын үүцэтгэл, хувиар	I-IV улирал	Багц-1 82 хувийн гүйцэтгэлтэй, Багц-2 гүйцэтгэгч шалгараагүй.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** • Багц-1 гүйцэтгэгчтэй нэмэлт гэрээ байгуулсан байна. • Багц-2 гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан байна. **II улиралд:** Барилга угсралтын ажил Багц-1 100 хувь, Багц-2 50 хувьд тус тус хүрсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Багц-1 барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээн авсан байна. **IV улиралд:** Багц-2 барилга угсралтын ажлыг	1. Гэрээт ажлын тухайд: Гүйцэтгэгчтэй 2023 онд үнийн өсөлт тооцсон (5,428 тэрбум төгрөг) нэмэлт гэрээг байгуулсан ба гэрээний дагуу ажлыг 2024.06.30-ны өдөр дуусах байсан боловч дуусаагүй. Гэрээний тусгай нөхцөлийн дагуу 2024.06.30-ны өдрөөс эхлэн алданги тооцож эхэлсэн. 2024.07.16-ны өдөр ЗТХЯ дээр Ажлын хэсэг хуралдахад гүйцэтгэгч байгууллага болох “Биг монголиа билдинг” ХХК гэрээт ажлыг 2024.08.30-нд дуусгаж хүлээлгэн өгөхөө мэдэгдсэн мөн алдангийг гэрээний дагуу хүлээн зөвшөөрсөн болно. 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар ажлын гүйцэтгэл 93 хувьтай байна. /Гүйцэтгэсэн ажил дээр БХТ-өөс гаргасан дүгнэлтийн дагуу засч залруулах ажил хийгдэж байна./ 2. Үлдэгдэл ажлын тухайд: Магадлалын ерөнхий дүгнэлтээр үлдэгдэл ажлын төсвийг 5,055.2 сая төгрөгөөр баталгаажуулсан. Үндэсний аудитын газар аудит хийж, дүгнэлт гаргасны дагуу 2024 оны улсын төсөвт тусгагдсан. ИНЕГ-ын даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн	ҮҮГ ХОЗА ҮҮГ ХОЗА	30%

						байнгын ашиглалтад хүлээн авсан байна.	А/29 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан үнэлгээний хороо 2024.01.31-ний өдөр хуралдаж, нисэх буудлын барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан. ЗТХЯ-аас эрх шилжүүлсний дагуу 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний тендерийг 2024.03.0*, 2024.04.10, 2024.05.06, 2024.08.08-ны өдрүүдэд 4 удаа зарлаж, 2024.09.06-ны өдөр "Барилга эрч" ХХК-ийг шалгаруулан гэрээ байгуулах эрх олгож холбогдох материалыг ЗТЯ-нд 2024 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ 2024.09.19-ний өдөр ЗТЯ дээр байгуулагдан барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг авахаар ажиллаж байна. Ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх хугацаа 2024.12.20 болно. Барилга эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл гараагүй байна. Зорчигч үйлчилгээний барилгын гадна фасадын шил болон рамны материалын татан авалт хийгдэж байна.		
32	4.10.	/ИНЕГ 6.15/ Хэнтий аймаг дахь "Өндөрхаан нисэх буудлыг шинэчлэн барих төсөл"-	Ажлын гүйцэтгэл, хувиар	I-IV улирал	Аэродром-100, Зорчигч үйлчилгээний барилга -48,3 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төсөвт магадлал хийлгэж, гүйцэтгэгчтэй байгуулах нэмэлт	ИНЕГ-ын даргын 2024.02.19-ний өдрийн А/62 дугаар тушаалаар тус ажилд техник технологийн хяналт тавих ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг томилсон.	ҮҮГ ХОЗА	70%

		ийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.				гэрээнд санал тусгасан байна. **II улиралд:** Зорчигч үйлчилгээний барилгын угсралтын ажил 70 хувьд хүрсэн байна. Багц 3 тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг гүйцэтгэгчээс хүлээн авах ажилд хяналт тавьж ажилласан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Зорчигч үйлчилгээний барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээн авах ажилд хяналт тавьж ажилласан байна.	Зураг төсөл зохиогч "Эрхэст Констракшн" ХХК-иар "Өндөрхаан" нисэх буудлын барилга угсралтын ажлын төсөвт магадлал хийлгэх, зураг төслийн өөрчлөлтийг шинэчлэн боловсруулах, төсвийн шинэчлэлийн төслийг боловсруулж дууссаныг гүйцэтгэгч компани "Барилга эрч" ХХК нь 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2/24 дугаартай албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд мэдэгдсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03/894 дугаартай албан бичгээр Барилга, хот байгуулалтын яаманд магадлал хийлгэх хүсэлт хүргүүлсэн. Үнийн зөрүү тооцохтой холбоотой төсвийг магадлал хийлгэх ажил яам хоорондсанал солилцож, БХБЯ-аас "Барилгын хөгжлийн төв" ТӨҮГ-т хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд Барилгын хөгжлийн төв зураг төсөл зохиогч "Эрхэс констракшн" ХХК-тай магадлалын гэрээ байгуулан магадлалын ажил хийгдсэн. Гүйцэтгэгч, захиалагч, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж хамтран 2024 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг зөвшилцөн баталгаажуулж, ЗТХЯ болон "Барилга эрч" ХХК хоорондсанал 2024 оны 03 дугаар сарын 20-		

							ны өдрийн 109 дүгээр бүхий нэмэлт гэрээг байгуулж, уг гэрээг 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгасан. Захиалагчаас томилогдсон Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн хяналтын инженер байнгын хяналт тавин талбай дээр ажиллаж байна. Төсөл 3 хэсэг ажлаас бүрддэг. 1. Зорчигч үйлчилгээний барилга, автомашины гараж, дизелийн байрны ажлын гүйцэтгэл 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 88.5 хувьтай. 2. Хөөрч буух шороон зурвас, гэрэл суултын системийн хамт ажлын гүйцэтгэл нь хөөрч буух зурвас 100 хувь, гэрэл суултын систем-66,6 хувь. 3. Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх-ажлын гүйцэтгэл нь 100 хувь буюу 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар нийт гүйцэтгэл 85 хувьтай байна.		
33	4.11.	/ИНЕГ 6.17/ "Ховд" нисэх буудлыг жишиг нисэх буудал болгон хөгжүүлэх судалгааг хийх, төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах.	Судалгаа хийсэн эсэх Хамтран ажиллах байгууллагатай гэрээ, хэлцэл байгуулсан эсэх Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Жишиг нисэх буудлын судалгаа урьд өмнө нь хийгдэж байгаагүй.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Судалгаа хийсэн байна. **II улиралд:** Хамтран ажиллах гэрээ, хэлцэл байгуулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 40	"Ховд" нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга, байгууламж болон нисэх буудал орчмын интерьер, экстерьер, ландшафтын зураг төсөл боловсруулах ажилд "Өнгөт нэгдэл" ХХК-тай 2023.12.27-ны өдөр ИНҮТ-103/2023 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ мөн интерьер, экстерьер, ландшафтын 3D зураг төслийг боловсруулах ажилд "Арткон" ХХК-тай 2024.03.05-ны өдөр ИНҮТ-29/2024 дугаартай зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх	ҮҮГ	30%

						хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн хангасан байна.	гэрээг тус тус байгуулсан. Гэрээний дагуу "Ховд аймгийн "Ховд" нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга, байгууламж болон нисэх буудал орчмын интерьер, экстерьер, ландшафтын зураг төсөл, орчин үеийн шийдэл бүхий гэр цогцолборын төлөвлөлтийн 3 хэмжээст /3D/ зураг боловсруулах ажлыг 2024 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр гэрээний дагуу дүгнэн, хүлээн авсан. "Ховд" нисэх буудлыг жишиг нисэх буудал болгон хөгжүүлэх судалгаа-ны ажил 80 хувьтай.		
34	4.12.	"Ховд" нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламж болон нисэх буудал орчмын интерьер, экстерьер, ландшафтын зураг төсөл боловсруулах ажилд зөвлөх үйлчилгээ авах.	Интерьер, экстерьер, ландшафтын зураг төсөл боловсруулсан эсэх	I-II улирал	"Өнгөт нэгдэл" ХХК-тай 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн ИНҮТ-103/2023 дугаартай Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Захиалагчийн хяналт тавьсан байна. **II улиралд:** Интерьер, экстерьер, ландшафтын зураг төслийг хүлээн авсан байна.	Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулсны дагуу "Ховд" нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламж болон нисэх буудал орчмын интерьер, экстерьер, ландшафтын зураг төсөл боловсруулах ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан. Гэрээний дагуу зөвлөх үйлчилгээний батлагдсан ажлын даалгаврын дагуу хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл: – "Ховд" нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээ-ний барилга байгууламжийн ашиглалтын нөхцөл байдалтай танилцаж, орон зайн төлөвлөлтийн хэмжилт хийгдсэн; – "Ховд" нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламжийн ашиглалтыг сайжруулах	БХТГ	100%

							төлөвлөлтийн зураг боловсруулсан; – "Ховд" нисэх буудал орчмын гадна тохижилтыг сайжруулах зөвлөмжийг зургаар гаргасан; – Зөвлөх үйлчилгээний ажлын тайлан гаргаж, ИНҮТ-ийн даргад хүлээлгэж өгсөн. – "Ховд" нисэх буудлын зорчигч үйлчилгээний барилга байгууламжийн өрөө тасалгаануудын хэмжилт хийж, засварын ажлын тоо хэмжээ гаргасан. – "Ховд" нисэх буудал орчмын газар доорх инженерийн байгууламжийн хэмжилтийг хийж, дэвсгэр зураг боловсруулсан. – "Ховд" нисэх буудлын Аэродромын саадыг хязгаарлах гадаргуугийн зураг боловсруулж, саадын тооцоолол хийсэн. – "Ховд" аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга, мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, аэродром орчмын ашиглагүй бүсэд өндөр саад үүсгэхгүй байх талаар мэдээлэл өгсөн. Төлөвлөгөө боловсруулж байна. – Өнгөт нэгдэл ХХК-р "Ховд" нисэх буудлын төлөвлөлтийн анимейшн		

							хийлгэж, цахимд байршуулсан. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн “Өнгөт нэгдэл” ХХК-тай 2024.03.26-ний өдөр, “Арткон” ХХК-тай 2024.05.06-ны өдөр ажил хүлээлцсэн акт зурагдаж, гэрээний дагуу хийгдсэн ажлыг дүгнэн, хүлээн авсан.		
35	4.13.	/ИНЕГ 6.18/ Завхан аймгийн “Отгонтэнгэр” нисэх буудлыг 4С ангиллын аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор болгон өргөтгөх төслийн ТЭЗҮ боловсруулах .	ТЭЗҮ боловсруулсан эсэх	I-IV улирал	Завхан аймгийн “Отгонтэнгэр” нисэх буудлыг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын 4С ангиллын агаарын хөлөг хүлээн авах аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор бүхий нисэх буудал болгох төслийн судалгаа хийх ТЭЗҮ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлыг даалгаврыг боловсруулж, 2022 оны 6 сарын 17-ны ЗТХЯ-ны ТНБД-аар батлуулсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төсөв батлуулсан байна. **II улиралд:** Төсөв батлагдсан тохиолдолд ТЭЗҮ боловсруулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** ТЭЗҮ боловсруулж эхэлнэ. **IV улиралд:** ТЭЗҮ-г дуусгаж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	Сангийн сайд, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын хамтарсан тушаалаар батлагдсан ИНҮТ-ийн 2024 оны урсгал зардал болон өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, төсөвт Завхан аймгийн “Отгонтэнгэр” нисэх буудлыг 4С ангиллын аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор болгон өргөтгөх төслийн ТЭЗҮ боловсруулах хөрөнгө батлуулахаар ИНҮТ-ийн 2024 оны урсгал зардал болон өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал хүргүүлсэн боловч хасагдсан, 2025 оны төсвийн төсөлд 750 сая ₮ санал хүргүүлсэн боловч, ИНҮТ-ийн даргын зөвлөлийн 2024.07.09-ний өдрийн хурлаар 2025 оны төсвийн төслөөс хасагдсан.	ҮҮГ ХОЗА	30%
36	4.14.	/ИНЕГ 6.19/ Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжих төсөл	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлсэн эсэх	I-IV улирал	Төслийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг улсын төсвийн хөрөнгөөр	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төсөл, хөтөлбөрийн	Нисэхийн болон нисэхийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх талаарх судалгаа, санал авахаар ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 09-1/357	БХТГ	90%

		хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх.			шийдвэрлэж байна.	жагсаалт гаргаж, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх санал боловсруулж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **II улиралд:** Хөрөнгө оруулалт татах чиглэлээр ажилласан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** 1-ээс доошгүй төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалт шийдвэрлэж, ИНЕГ-тай хамтран ажилласан байна.	дугаар албан бичгийг ИНЕГ, түүний харьяа салбар, нэгжүүдэд хүргүүлсэн бөгөөд 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр дээрх чиглэлээр цахим хурал зохион байгуулсан. Харьяа газруудаас ирсэн саналыг үндэслэн, төсөл хөтөлбөрийн жагсаалтыг гарган, судалгааны ажил болон саналыг нэгтгэн 2024 оны 06 дугаар сарын 20-нд 09-1/696 тоот албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. Энэ албан бичигт төслүүдийн хөрөнгө оруулалтыг ИНЕГ-ын 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгах санал, төслүүдийн баримт бичиг хавсаргасан. Нисэхийн бүс орлогыг нэмэгдүүлэх, ажилчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбоотойгоор сүү цагаан идээ боловсруулах үхрийн каластер, ферм байгуулах малын тэжээлийн ургамал тариалах зорилгоор Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт 10 га эдэлбэр газар эзэмших хүсэлтийг ИНҮТ-ийн даргын 2024.09.18-ны өдрийн 09-1/1062 тоот "Хүсэлт гаргах тухай" албан бичгийг төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар-т хүргүүлсэн. ГТҮШХА-ны парк шинэчлэлтийг хийх санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх ажлын хүрээнд 2024.10.14-ний өдөр "Ди Би Эм		

							лизинг" ХХК-ний санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Н.Бадрал болон холбогдох хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулсан. 2024 оны 11 сарын байдлаар Бизнес хөгжил. төлөвлөлтийн газар нь Нисэхийн бус орлогыг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр нийт 29 төсөл хөтөлбөрийн жагсаалт гаргасан. Эдгээр төслүүдээс Хөвсгөл аймаг дахь "Мөрөн" нисэх буудлын терминалын барилгад кофе шопын үйлчилгээг 2024 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр нээж, одоогийн байдлаар 315.000 төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна.		
37	4.15.	/ИНЕГ 6.21/ "Чингис хаан" олон улсын нисэх буудалд шатахуун хангамжийн байгууламж байгуулах үйл ажиллагааг эхлүүлэх.	Ажлын даалгаврыг боловсруулж, батлуулсан эсэх Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан эсэх Гэрээ байгуулсан эсэх Ажлын явц, хувиар	I-IV улирал	Газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Ажлын даалгаврыг боловсруулж, батлуулсан байна. **II улиралд:** Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, гэрээ байгуулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн байна.	"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудалд шатахуун хангамжийн байгууламж байгуулах 03 дугаартай ажлын даалгаврыг боловсруулж, ЗТХЯ-ны ТНБД-аар 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр батлуулсан. "Засгийн газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 136 дугаар тогтоолоор "Чингис хаан" олон улсын нисэх буудлын улсын тусгай хэрэгцээний газарт ашиглуулах газрын жагсаалтыг баталсан бөгөөд уг жагсаалтад агаарын хөлгийн шатахууныг агуулахын чиглэлээр 62а, 62б, 62в газруудыг тусгасан. Эдгээр талбар газруудыг концессын талбайгаас гаргах асуудлыг Төв аймгийн Засаг даргад уламжлахыг 2024 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02/1032 дугаартай албан	ҮҮГ ХОЗА	30%

							бичгээр "Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт" ХХК-д мэдэгдсэн. Тайлбар: ИНҮТ-ийн 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд суугаагүй.		
38	4.16.	/ИНЕГ 6.22/ "Чингис хаан" олон улсын нисэх буудлын зорчигч урсгал, нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийх.	Судалгаа хийсэн эсэх	I-II улирал	Зуны нислэгийн оргил ачааллын үед тус нисэх буудлын бүртгэл, ауюлгүй байдлын үзлэгийн цэг, хилийн шалган нэвтрүүлэх, ачаа олгох цэгүүд дээр хүний бөөгнөрөл үүсэж байгааг шийдвэрлэх судалгаа хийх шаардлагатай байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Нисэх буудлын зорчигч урсгал, нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх талаар судалгаа хийж, саналыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн байна.	"Чингис хаан" олон улсын нисэх буудлын зорчигч урсгалыг бөөгнөрлийг багасгах, тээшний ачааллыг зохицуулах зорилгоор ИНЕГ-ын даргын 2023 оны А/395 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн эрсдэлийн судалгааны тайланг 2024 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр 01/111 дугаар албан бичгээр "Нью Улаанбаатар интернэйшнл эйрпорт" ХХК-д хүргүүлсэн.	ҮҮГ ХОЗА	30%
39	4.17.	/ИНЕГ 6.23/ "Өлгий", "Дэлүүнболдог", "Өндөрхаан" нисэх буудлын ашиглалтыг сайжруулах судалгаа хийх.	Судалгаа хийсэн эсэх	I-II улирал	"Өлгий", "Дэлүүнболдог", "Өндөрхаан" нисэх буудлууд дээр ашиглалтыг сайжруулах судалгаа хийгдэж байгаагүй.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Нисэх буудлуудын цаашдын ашиглалтыг сайжруулах талаар судалгаа хийж, саналыг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	"Өлгий", "Дэлүүнболдог", "Өндөрхаан" нисэх буудлын ашиглалтыг сайжруулах судалгаа хийж, төслийг дээрх нисэх буудлуудад хийгдэж буй өргөтгөлийн ажилтай уялдуулан боловсруулсан бөгөөд ИНҮТ-ийн даргын 2024.05.28-ны өдрийн 09-1/573 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. ИНЕГ-ын даргын 2024 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/1377 дугаар албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. Судалгаанд шаардлагатай төсвийн төсөөлөл болон үр ашгийн урьдчилсан тооцооны нэмэлтийг боловсруулж ИНҮТ-	ҮҮГ	100%

							ийн даргын 2024.08.26-ны өдрийн 09-1/960 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн.		
40	4.18.	/ИНЕГ 6.24/ Иргэний нисэхийн салбараас зохих журмын дагуу "Норм, нормативын сан"-д орлого төвлөрүүлэх.	Суурь судалгаа хийсэн эсэх	I-IV улирал	Төлөвлөлтийн шатанд.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Уг санд орлого төвлөрүүлэх боломжтой эсэх асуудлыг судалж, санал, дүгнэлтийг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Эрх зүйн зөрчил үүсэхээргүй тохиолдолд уг санд орлого төвлөрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн байна.	ИНЕГ-аас "Худалдан авах ажиллагааны журам"-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан энэ журмын төсөлд "Норм нормативын сан"-д орлогыг төвлөрүүлэх саналыг ИНЕГ-ын СХОХ-ийн даргад 2024 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр танилцуулж, зөвшилцсөн. Мөн "Гэрээт ажлын сүүлийн гүйцэтгэлийг хянаж олгохдоо, нормчлолын санд орлого төвлөрүүлэх санхүүгийн баримтыг үндэслэх тухай" зохицуулалтыг "Худалдан авах ажиллагааны журам"-д тусгах саналыг СЭЗТГ-ын даргын 2024 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 50 дугаартай дотоод албан бичгээр Хөрөнгө, оруулалт, захиалагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан норм хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тул дотоодод мөрдөх зохицуулалт давхар хийх шаардлагагүй тул журам батлагдахгүй болсон. Иймд ИНУТ-ийн 2024 оны худалдан авах төлөвлөгөөнд тусгагдсан аэродром болон барилгын засварын ажлаас	СЭЗТГ	100%

							"Баянхонгор" НБ-ын хөөрч буух хучилттай зурвас, агаарын хөлгийн зогсоолын засвар 2.4 тэрбум төгрөгийн гэрээт ажлаас 8.3 сая төгрөгийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн 256 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын тооцоо бодох нормын 5.4.8 дах хэсэгт заасны дагуу норм нормативийн санд төвлөрүүлэхээр авч үлдсэн бөгөөд жилийн эцэст нэгтгэн төвлөрүүлнэ. Мөн "Их-Өлгий радиолокаторын барилгын дээврийн засвар" 44.9 сая төгрөгийн гэрээт ажлаас 70.1 мянган төгрөгийг нормчлолын санд төвлөрүүлэн гүйцэтгэлийг олгосон.		
41	4.19.	Орон нутгийн нисэх буудлуудын эрчим хүчний хэрэглээг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах техникийн шийдэл, хэмнэлт хийх боломжийн талаар судалгаа хийж, үр дүнг танилцуулах.	Судалгаа хийсэн эсэх	III-IV улирал	Байгаль орчинд ээлтэй, ногоон эрчим хүчийг ашиглах дэлхий нийтийн чиг хандлагын хүрээнд орон нутгийн нисэх буудлуудын терминал үйлчилгээний цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг сэргээгдэх эрчим хүчээр шийдэх техникийн боломж, эдийн засгийн тооцоо судалгааг	**Хагас жилийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Судалгаа хийж, ИНҮТ-ийн даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан байна.	Ховд нисэх буудлын эрчим хүчнийг хэрэглээг нарны эрчим хүчээр хангах техникийн шийдэл, хэмнэлт хийх боломжийн талаар судалгааг хийж, үр дүнг 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 58 дугаартай албан бичгээр Даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахаар хүргүүлсэн. Монгол улсад нисэх хүчин үүсэж хөгжсөний 99 жилийн ойн баярыг угтан ИНЕГ, ИНҮТ-ийн харьяа, салбар нэгжийн ажилтнуудын дунд Бизнес хөгжил, төлөвлөлтийн газраас зарласан "Шинэ санаа, шилдэг	ҮҮГ	70%

					хийх шаардлагатай байгаа.		төслийн инновацын уралдаан"-нд ирүүлсэн төслийн сонгон шалгаруулах комисст судалгааны ажлыг танилцуулж, тус комиссын зүгээс өгсөн чиглэлийн дагуу төслийг 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан.		
42	4.20.	Даланзадгад, Өндөрхаан, Мандалговь, Чойбалсан нисэх буудлууд дахь холимог тэжээлийн системийн бүтэц, загварыг шинэчлэн сайжруулах.	Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан эсэх Шинэчлэн сайжруулсан системийн тоо	I-IV улирал	Техникийн шийдлийг боловсруулж, ХНАА-ны техникийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлсэн. 2022-2023 онд нийт 8 байршилд шинэчлэлтийн ажил хийгдсэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан байна. **II улиралд:** 2 нисэх буудлын холимог тэжээлийн системийг шинэчлэн сайжруулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** 2 нисэх буудлын холимог тэжээлийн системийг шинэчлэн сайжруулсан байна.	Шинэчлэн сайжруулах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, 2024.04.10-ны өдөр ҮҮГ-ын даргаар батлуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2024 оны 07 дугаар сард Мандалговь, Гурвансайхан нисэх буудлын холимог тэжээлийн системийг, 2024.09.18-ны өдрөөс 2024.09.27 өдрүүдэд Чойбалсан, Өндерхаан нисэх буудлын холимог тэжээлийн системийг шинэчлэн сайжруулсан.	ҮҮГ	100%
43	4.21.	Иргэний нисэхийн үндэсний төв болон Агаарын тээвэрлэгчдийн хооронд байгуулах	Шинэчлэн байгуулсан гэрээний тоо	I-IV улирал	Иргэний нисэхийн үндэсний төв болон Агаарын тээвэрлэгчдийн хооронд 2023 онд нийт 8 гэрээ шинээр	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Шинэчлэн байгуулсан, нэмэлт өөрчлөлт	2024.11.20-ны өдрийн байдлаар нийт 19 гэрээг шинэчлэн байгуулсан байна. Үүнд: "Таван толгой" нисэх буудалтай хамтран ажиллах гэрээ, дахин нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэрээ,	ҮҮГ	100%

		гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулан шинэчлэн байгуулах.			байгуулагдаж, 1 гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт орсон.	оруулсан гэрээний тоо гүйцэтгэлээр **Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улиралд:** Шинэчлэн байгуулсан, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан гэрээний тоо гүйцэтгэлээр	"Скай жет" ХХК, "Аэромонголиа" ХХК, "Монголиан Эйрвэйс" ХХК, "Геосан" ХХК, "МИАТ"ХХК, "Зэвсэгт хүчний 303 дугаар анги", "Альфа Аврора Эвиэйшн" ХХК, "Хилийн цэргийн 0253 дугаар анги"-тай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, "Монголиан Эйрвэйс" ХХК, "Геосан" ХХК,"Скай жет" ХХК, "Тэнгэрийн Улаач Шинэ" ХХК-тай хээрийн түр зурвас сонгох үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, "Шунхлай трейдинг" ХХК, "Хилийн цэргийн 0253 дугаар анги"-тай агаарын хөлгийн шатахууныг хадгалах, ачих, цэнэглэх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ,"ЭЗТ" ХХК-тай Өмнөговь аймаг дахь "Гурвансайхан" нисэх буудлын хөөрч буух хучилттай зурвасын шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ,"Энх-Өрнөлт" ХХК-тай Өмнөговь аймаг дахь "Гурвансайхан" нисэх буудлын аэродромын хөөрч буух хучилттай зурвас, явгалах замын инженер-геологийн хайгуул, судалгааны ажил гүйцэтгэх гэрээг тус тус байгуулсан.		
44	5.1.	/ИНЕГ 10.1/ Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгасан дүгнэлтийг үндэслэн цаашид осол	Зөвлөмжийн хэрэгжилт Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгасан	I-IV улирал	ИНЕГ-ийн хэмжээнд (агаарын тээвэрлэгчдэд өгөгдсөн зөвлөмжийг оролцуулан) нийт "Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж"-ийн	**Жилийн эцсийн байдлаар: I-IV улиралд:** Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгасан дүгнэлтийн дагуу зөвлөмжийн	НТОЗШША-аас Агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр 3 зөвлөмж, Нисэх буудлын үйлчилгээний чиглэлээр 8 зөвлөмж нийт 11 зөвлөмж ирүүлсэн бөгөөд агаарын хөлгийн осол зөрчил дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор	АБЧУГ	100%

		зөрчил давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах.	дүгнэлтийн дагуу нэгжүүдэд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийсэн эсэх		хэрэгжилт 82,85 хувь. ИНҮТ-ийн хэмжээнд өгөгдсөн "Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж"-ийн хэрэгжилт агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр 3 /хэрэгжилт 30 % /, нисэх буудлын чиглэлээр 8 /хэрэгжилт - төлөвлөлтийн шатанд/ байна.	хэрэгжилтийг нэгтгэн НААХЗА-д хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг хүргүүлсэн байна. Зөвлөмжийн хэрэгжилт ИНҮТ-ийн хэмжээнд 45 хувьд хүргэсэн байна., ИНЕГ-ийн хэмжээнд 80-дээш хувьд хүргэсэн байна.	зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, тайлбарыг НААХЗА-д ИНҮТ-ийн даргын 2024.01.23-ны өдрийн 09-1/46 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Нисэх буудлын үйлчилгээний чиглэлээрх 8 зөвлөмж тус бүр 100%-ийн хэрэгжилттэй, Агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээрх 3 зөвлөж тус бүр 30%-ийн хэрэгжилттэй үнэлэгдсэн тайланг ЗТХЯ-аас 2024.06.25-ны өдрийн 05/2782 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн. Түүнчлэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2024.03.15-ны өдөр батлан хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 80,9%-тай байна.		
45	5.2.	НТОЗШША-ны аюулгүй байдлын зөвлөмж, НААХЗА-аас хийгдсэн үзлэг шалгалтын дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж, биелэлтийг НААХЗА-нд хүргүүлэх.	Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан эсэх Хэрэгжилт, хувиар Хяналт тавьж ажилласан эсэх Биелэлтийг хүргүүлсэн эсэх	I-IV улирал	НТОЗШША-ны аюулгүй байдлын зөвлөмж агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр 3 /хэрэгжилт 30 % /, нисэх буудлын чиглэлээр 8 /хэрэгжилт - төлөвлөлтийн шатанд/ байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулсан байна. Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажилласан байна.	2021 оны 3 зөвлөмж болон 2023 оны 8 зөвлөмжийг нэгтгэн арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2024.03.15-ны өдөр ИНҮТ-ийн даргаар батлуулан хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авч ажиллаж байна. НТОЗШША-аас Агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр 3 зөвлөмж, Нисэх буудлын үйлчилгээний чиглэлээр 8 зөвлөмж нийт 11 зөвлөмж ирүүлсэн бөгөөд агаарын хөлгийн осол зөрчил дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор	ҮҮГ АБЧҮГ	100%

						II улиралд: Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 10%-д хүргэсэн байна. Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажилласан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30%-д хүргэсэн байна. Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажилласан байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 45%-д хүргэсэн байна. Дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавьж ажилласан байна. НААХЗА-нд биелэлтийг хүргүүлсэн байна.	зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, тайлбарыг НААХЗА-д ИНҮТ-ийн даргын 2024.01.23-ны өдрийн 09-1/46 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. Улмаар дээрх зөвлөмжийн хэрэгжилтийг НТОЗШША-аас "Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийн хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх журам"-ын дагуу үнэлэн Нисэх буудлын үйлчилгээний чиглэлээрх 8 зөвлөмж тус бүр 100%-ийн хэрэгжилттэй, Агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээрх 3 зөвлөж тус бүр 30%-ийн хэрэгжилттэй үнэлэгдсэн тайланг ЗТХЯ-аас 2024.06.25-ны өдрийн 05/2782 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн. Мөн НТОЗШША-наас 2024.10.22-ны өдрийн 70/24 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн агаарын хөлгийн мөстөлтөөс хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой 4 зөвлөмж тус бүр 100% хэрэгжилтийг нэгтгэн ИНҮТ-ийн даргын 2024.11.21-ний өдрийн 09-1/1331 дугаартай албан бичгээр хариу хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 80.9%-тай байна. ИНҮТ ИНД-ээр гэрчилгээжсэнтэй холбоотой 2024 онд НААХЗА-ийн байцаагчийн нийт 23 дүгнэлтээр 91 үл тохирол		

							болон зөвлөмж ирүүлсэн. Дүгнэлт тус бүрд буюу нийт 23 залруулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж "Цахим НААХЗА" системд оруулан 7 дүгнэлтийг бүрэн хаасан. 14 төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дундаж 63 хувьтай байна.		
46	6.1.	/ИНЕГ 11.1/ Төрийн байгууллагын ERP нэгдсэн системтэй холбох арга хэмжээ авах.	Ажлын явц, хувиар ИНЕГ-ын үйл ажиллагаанд ERP систем нэвтэрсэн эсэх	I-IV улирал	Төрийн байгууллагын ERP нэгдсэн системд ИНЕГ-ын бүтцийн зураглал орсон.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Ажлын явц 30 хувьд хүрсэн байна. **II улиралд:** Ажлын явц 50 хувьд хүрсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Ажлын явц 70 хувьд хүрсэн байна. **IV улиралд:** ИНЕГ-ын үйл ажиллагаанд ERP систем нэвтэрсэн байна.	Төрийн байгууллагын ERP нэгдсэн системийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд ИНЕГ-ын үйл ажиллагаанд тохирох эсэх талаарх судалгаа хийх, дотсод үйл ажиллагааны iMCAA 2.0 системийг төрийн байгууллагуудын албан бичиг солилцооны нэгдсэн системд (DOCX) холбох ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны ажлын хүрээнд ERP системийн байгууллагын админ эрхийг үүсгүүлж, ИНЕГ-ын шинэчлэгдсэн бүтэц, нэгжүүдийг үүсгэсэн. Төрийн байгууллагуудын ERP нэгдсэн систем нь албан хэрэг хөтлөлт, өргөдөл гомдол шийдвэрлэлт, үүрэг даалгавар, цаг бүртгэл зэрэг үндсэн модулиудтай боловч тушаал, гэрээ, эрх зүйн орчин, унаа захиалга зэрэг байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагдах модулиуд байхгүй ба төрийн жинхэнэ албан хаагчдад зориулсан бүртгэл хөтлөлттэй тул ИНЕГ-ын ажлын байр, ажилтныг бүртгүүлэх боломжгүй байна. iMCAA системийн 2.0 хувилбарыг	МТХ	50%

							DOCX системд бүрэн холбож дууссан бөгөөд DOCX системд холбогдсон бүх төрийн байгууллагуудад тоон гарын үсгээр баталгаажсан албан бичгийг илгээх хүлээн авах боломжтой болсон. 2024 оны 09-р сарын 16-ны өдрөөс ИНЕГ нь DOCX системд холбогдсон бүх төрийн байгууллагуудтай албан бичиг солилцох үйл явцыг IMCAA 2.0 системээр дамжуулан хийж байна.		
47	6.2.	/ИНЕГ 11.2/ ИНЕГ, харьяа салбар нэгжүүдийн Мэдээллийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр боловсруулж, батлуулах.	Мэдээллийн аюулгүй байдлын өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа хийсэн эсэх Баталсан хөтөлбөрийн тоо	I-IV улирал	Монгол Улсын "Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль" болон "Кибер аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг журам" батлагдсан. ИНЕГ-ын "Кибер аюулгүй байдлыг хангах дотоод журам"-ыг баталсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгаа хийсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** 1	МТХ-ийн хариуцан ажиллаж буй нийтийн үйлчилгээний сүлжээ болон мэдээллийн системүүдийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгааг хийсэн. Монгол улс болон олон улсад мөрдөгдөж буй мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, дүрэм журам болон ИНЕГ, ИНҮТ-ийн хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Монгол улсын "Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль", Кибер аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг журам", Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO27001 стандарт, Мэдээллийн аюулгүй байдлын хяналтын хэрэглээний зарчим ISO27002 стандарт, Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага ISO27005 стандартуудыг судалсан. Тус судалгааны үндсэн дээр ИНЕГ, ИНҮТ болон түүний харьяа салбар нэгжүүдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг	МТХ	50%

							сайжруулахад дараах шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Үүнд: 1.Баримт, бичгүүд /МАБ-ын бодлого, дүрэм, журам г.м/ 2.Хүний нөөц /МАБ хариуцсан нэгж болон мэргэжилтэнтэй болох/ 3.ИТА-ын ур чадвар /Нийтийн үйлчилгээний сүлжээ болон мэдээллийн системүүд болон МАБ хариуцсан инженерүүдийг тогтмол сургаж өөрөгийн цаг үетэй нийлүүлэн мэдлэг ур чадварыг сайжруулах/ 4.Тоног төхөөрөмж /Ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн болон шаардлага хангахгүй сүлжээ, сервер, компьютер тоног төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх/ 5.Шинэ технологи /Нийтийн үйлчилгээний сүлжээ, мэдээллийн системүүд болон хэрэглэгчийн компьютер тоног төхөөрөмжүүдийн мэдээллийн аюулгүй байдал, хэвийн найдвартай ажиллагаа хангахын тулд сүлжээний орчинд ажиллах DLP, IPS/IDS/DDoS/ г.м нэмэлт тоног төхөөрөмжүүдийг нэвтрүүлэх/ Дээрх шаардлагуудыг зөв төлөвлөлттэй хэрэгжүүлж үе шаттай нэвтрүүлэхийн тулд МАБ-ын хөтөлбөрт тусгах шаардлагатай гэж үзэв. Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөх үйлчилгээний байгууллагатай хамтран МАБ-		

							ын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж байна.		
48	6.3.	ИНҮТ-ийн тогтмол гаргадаг тайлан мэдээ, төлөвлөгөөний биелэлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх.	Ажлын явц, хувиар , Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн эсэх	I-IV улирал	-	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Ажлын явц 30 хувьд хүрсэн байна. **II улиралд:** Ажлын явц 50 хувьд хүрсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Ажлын явц 70 хувьд хүрсэн байна. **IV улиралд:** ИНҮТ-ийн тогтмол гаргадаг тайлан мэдээ, төлөвлөгөөний биелэлт цахим хэлбэрт шилжсэн байна.	iMCAA системийн 2.0 хувилбарт байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон бусад төлөвлөгөө, үүрэг даалгаврыг боловсруулах, гүйцэтгэлийг оруулах, хянах, үнэлэх, батлах, холбогдох тайлан мэдээ нэгтгэх үндсэн үйлдэл бүхий модулийн хэрэглэгчийн шаардлагуудыг ИНҮТ-ийн ЗХАГ-аас авч системийн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр программ хангамжийн хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэсэн. Бүх төрлийн төлөвлөгөөтэй холбоотой үйл явцуудыг гүйцэтгэх боломжтой болсон. Үүрэг даалгаврын модулийн хөгжүүлэлт бүрэн дууссан.	МТХ	90%
49	7.1.	/ИНЕГ 12.1/ Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дунд хугацааны (2024-2028 он) стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах.	Төлөвлөгөөнд санал өгсөн эсэх	I улирал	Төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж байна.	**Жилийн эцсийн байдлаар:** Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дунд хугацааны (2024-2028 он) стратеги төлөвлөгөөний төсөлд тусгах саналыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт хүргүүлсэн байна.	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дунд хугацааны (2024-2028он) стратеги төлөвлөгөөний төсөлд тусгах 147 арга хэмжээ бүхий саналыг боловсруулж, 2023.12.17-ны өдөр ИНЕГ-ын БХХ-т цахимаар хүргүүлсэн. Дууссан.	АБЧУГ ҮҮГ БХТГ ЗХАГ СЭЗТГ ХНУГ ХАБЭАХ	100%

50	7.2.	/ИНЕГ 12.2/ Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги (2024-2030 он)-ийг шинэчлэн, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах.	Суурь судалгаа хийсэн эсэх Төлөвлөгөөний төсөлд санал хүргүүлсэн эсэх 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/340 дугаар тушаалаар "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Хүний нөөцийн стратегийн /2022-2030 он/ баримт бичгийг батлсан. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны "Зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийг шинэчлэн батлах тухай" А/299 дугаар тушаал батлагдсантай холбогдуулан үг төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах хэрэгцээ, шаардлага үүссэн.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Суурь судалгаа хийсэн байна. Ажлын хэсэг байгуулж, төлөвлөгөөний төсөлд тусгах арга хэмжээний саналыг боловсруулан ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 30 хувьд хүргэнэ. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэнэ. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэнэ.	ИНҮТ, түүний харьяа салбар, нэгжүүдийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан хүний нөөцийн дэлгэрэнгүй суурь судалгаанууд тухай бүр хийгдсэн. ИНЕГ-ын даргын 2022.12.14-ний өдрийн А/340 дүгээр тушаалаар батлагдсан "ИНЕГ-ын хүний нөөцийн стратеги 2022-2030 он" баримт бичгийг өөрчлөлт оруулахгүйгээр хэрэгжүүлж ажиллах болсон ба тус хүний нөөцийн стратегийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг боловсруулж, ИНЕГ-ын ЗУХЭЗХ-т 2024.06.27-ны өдөр цахимаар хүргүүлсэн бөгөөд ИНЕГ-ын даргын 2024.07.31-ний өдрийн А/395 дугаар тушаалаар ИНЕГ-ын хүний нөөцийн стратеги (2024-2028 он)-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдсан. "Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги (2024-2028 он)-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд орсон 5 зорилт, 22 зорилгын хүрээнд хийгдэх 52 арга хэмжээний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 70%-тай байна.	ХНҮГ	70%
51	7.3.	Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн үйл	Судалгаа хийсэн эсэх	I-IV улирал	Бүтээмжийн тогтолцоог нэвтрүүлэх талаар	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:**	"ИНҮТ-ийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд олон улсын бүтээмжийн тогтолцоог нэвтрүүлэх судалгааг хийж,	ХНҮГ	100%

		ажиллагаанд олон улсын бүтээмжийн тогтолцоог нэвтрүүлэх судалгааг хийж, бүтээмжийн эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах.	Эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан эсэх Бүтээмжийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн эсэх		судалгааны ажил хийгдэж байна.	Судалгаа хийсэн байна. Ажлын хэсэг байгуулж, төлөвлөгөө боловсруулж ажиллана. **II улиралд:** Эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Бүтээмжийн тогтолцоог боловсронгуй болгох саналыг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргуулсан байна. **IV улиралд:** Бүтээмжийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн байна.	бүтээмжийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллах" чиг үүрэг бүхий 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг ИНҮТ-ийн даргын 2024.06.03-ны өдрийн А/110 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг "Бүтээмжийн тогтолцоог нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөө"-г боловсруулж, 2024.09.18-ны өдөр батлуулсан ба төлөвлөгөөний дагуу "Total Quality Development Consulting" ХХК-ний үүсгэн байгуулагч, ахлах зөвлөх Б.Уранчимэг 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр хүрэлцэн ирж "Байгууллагын бүтээмж" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, ажлын хэсгийнхэн сургалтад бүрэн хамрагдсан. Мөн "Total Quality Development Consulting" компанитай "Хамтын ажиллагааны Санамж бичиг"-ийг 2024.10.31-ний өдөр байгуулан ИНҮТ-ийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд бүтээмжийн тогтолцоог нэвтрүүлэх "Бүтээмжийн ёс зүй"-н судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.		
52	7.4.	"Хүний нөөцийг сургаж хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх" хөтөлбөр боловсруулж, батлуулах.	Судалгаа хийсэн эсэх Батлагдсан хөтөлбөрийн тоо	I-III улирал	Хүний нөөцийн сургалт, хөгжүүлэлттэй холбоотой судалгаанууд хийгдэж байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Мэргэшсэн ажилтнуудын шинэчилсэн	ИНҮТ-ийн зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан ИНҮТ, түүний харьяа салбар нэгжийн нийт ажилтнуудын мэргэшсэн байдлын дэлгэрэнгүй судалгааг шинэчлэн гаргасан бөгөөд нийт	ХНҮГ	70%

						бүртгэл, судалгаа хийгдсэн байна. **II улиралд:** Ажилтнуудын сургалт, хөгжүүлэлттэй холбоотой бүртгэл, судалгаанууд хийгдсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд: 1**	531 ажлын байрны албан тушаалын тодорхойлолтод тавигдсан мэргэжил, боловсрол, мэргэшил, туршлагын шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаарх судалгааг эцэслэн нэгтгэх ажил 80%-тай хийгдэж байна. ИНҮТ-ийн зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан ИНҮТ, түүний харьяа салбар нэгжийн ажилтнуудын мэргэжлийн үнэмлэх, сургалт, хөгжүүлэлттэй холбоотой бүртгэл, судалгаануудыг ҮҮГ-тай хамтран нэгдсэн бүртгэл, судалгаанд оруулах ажлууд тухай бүр хийгдэж байна. Хүний нөөцийг сургаж хөгжүүлэх, сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, сургалт хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын төлөвлөгөөний явцыг тогтмол дүгнэж сайжруулах агуулгыг багтаасан "Хүний нөөцийн сургалт, хөгжлийн хөтөлбөр"-ийн төслийг боловсруулан, холбогдох саналыг 2024.11.25-ны өдрийн дотор авахаар 2024.11.19-ний өдрийн 09-4/75 дугаартай дотоод албан бичгийг АБЧУГ, ҮҮГ, ЗХАГ, СЭЗТГ, БРТГ, ХАБЭА, МТХ-үүдэд хүргүүлсэн.		
53	7.5.	/ИНЕГ 12.3/ "Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг	Төлөвлөгөөний төсөлд санал	I-IV Улирал	Хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:**	ИНЕГ, түүний харьяа салбар нэгжийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2022-2024 он	ХНҮГ	30%

		хангах хөтөлбөр"-ийг шинэчлэн баталж, хөтөлберийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах.	хүргүүлсэн эсэх 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилт, хувиар			Хөтөлберийн төслийг боловсруулж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэнэ. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэнэ **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэнэ.	хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд орсон 7 зорилт бүхий 60 арга хэмжээ-ний хэрэгжилт 2024.11.20-ны байдлаар 98%-ийн биелэлттэй байна. Ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах цалин хөлс, тэтгэмж, тусламж, нөхөх төлберийг олгох, тэдгээрийг нэмэгдүүлэх, шагнаж урамшуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах, ажил болон амралтын цагийг зөв, үр бүтээлтэй ашиглах, ажиллах идэвх санаачилгыг нэмэгдүүлэх, ая тухтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ажилтнуудын сайн сайхан байдлыг дэмжихтэй холбоотой суурь судалгааг хийж гүйцэтгэсэн. "Иргэний нисэхийн үндэсний төв болон түүний харьяа салбар нэгжийн ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр"-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулж, ИНУТ-ийн даргын 2024.11.13-ны өдрийн 09-1/1285 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-ын ЗУХЭЗХ-т хүргүүлсэн.		
54	7.6.	ИНУТ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан тевийн болон харьяа салбар,	Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулсан эсэх	I-II улирал	Албан тушаалын тодорхойлолтын төслүүдийг боловсруулж байна:	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Албан тушаалын тодорхойлолтуудыг боловсруулсан байна. **II улиралд:**	ИНУТ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан төвийн болон харьяа салбар, нэгжийн ажилтнуудын албан тушаалын тодорхойлолтуудыг ИНУТ-ийн даргын тушаалаар шинэчлэн батлуулсан. Үүнд:	ХНУГ	100%

		нэгжийн ажилтнуудын албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчилж, батлах.	Албан тушаалын тодорхойлолтыг батлуулсан эсэх			Албан тушаалын тодорхойлолтууд батлагдсан байна.	ИНҮТ болон түүний харьяа салбар нэгжийн бүтэц, зохион байгуулалт шинэчлэн батлагдсан болон бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан дараах албан тушаалын тодорхойлолтуудыг ИНҮТ-ийн даргын тушаалаар шинэчлэн батлуулсан. Үүнд: 1. ИНҮТ-ийн даргын А/08, А/15, А/32, А/59, А/67, А/464, А/205 дугаар тушаалаар ИНҮТ, НСТ, НУТА, ШХА, НЖЗШНА, ОХЗЛ, НСЦ, ББАА, ХОЗА, АГСА, БУОУНБ, НХҮА, НХНАА, НМҮА-ны ажилтнуудын нийт 509 албан тушаалын тодорхойлолт 2. Иргэний нисэхийн 171, 172, 173, 175, 139 дүрмээр гэрчилгээжсэн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор НААХЗА-аас өгсөн дүгнэлт, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ИНҮТ-ийн даргын А/47, А/145, А/151, А/195 дугаар тушаалаар 76 албан тушаалын тодорхойлолт "Төрийн албан хэргийг хос бичгээр хөтлөх болсонтой холбоотойгоор ИНҮТ-ийн болон БУОУНБ-ын нийт 24 ажилтны албан тушаалын тодорхойлолтыг ИНҮТ-ийн даргын 2024.06.25-ны өдрийн А/133 дугаар тушаалаар тус тус шинэчлэн батлуулсан.		

55	7.7.	/ИНЕГ 12.4/ Иргэний нисэхийн салбарын "Хамтын хэлэлцээр"-ийн хэрэгжилтийг дүгнэж, шинэчлэх.	Хэрэгжилт, хувиар Хэрэгжилтийг нэгтгэн ИНЕГ-т хүргүүлсэн эсэх	II, IV улирал	"Иргэний нисэхийн салбарт 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх хамтын хэлэлцээр"-ийг ХНХЯ-нд 2022.08.22-ны өдөр бүртгүүлсэн. 2023 оны хэрэгжилт 93.7 хувьтай.	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **IV улиралд:** Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг нэгтгэж, жилийн эцэст тайланг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг дүгнэх уулзалтыг талууд 2024 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгуулахтай холбогдуулан Иргэний нисэхийн салбарт 2022-2024 онд хэрэгжих "Хамтын хэлэлцээр"-ийн хэрэгжилтийг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар гаргаж, ИНЕГ-ын ЗУХЭЗХ-т 2024.04.04-ний өдөр, 2024 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар гаргаж, 2024.08.02-ны өдрүүдэд тус тус цахим шуудангаар хүргүүлсэн. Хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилттэй холбогдуулан талуудын уулзалтыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгуулсан. Ажил олгогч талаас хэрэгжүүлэх 45 арга хэмжээнээс 100%-ийн хэрэгжилттэй 43, 0%-ийн хэрэгжилттэй 2 арга хэмжээ нийт 95.5%-ийн хэрэгжилттэй байна. Хэлэлцээрийн хугацаа 2024 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр дуусаж байгаатай холбогдуулан хэрэгжилтийг 2024.08.02-ны өдрийн байдлаар гаргаж, ИНЕГ-ын ЗУХЭЗХ-т цахимаар хүргүүлсэн. Ажил олгогчдын төлөөлөл хэрэгжилтийг 2024.08.16-ны өдрийн байдлаар нэгтгэн 2024.08.21-ний өдрийн 01/1867 дугаартай албан бичгээр ЗТЯ-нд хүргүүлж, хэлэлцээрийг	ЗХАГ	100%

							дүгнэх талуудын хурлыг 2024.09.16-ны өдөр зохион байгуулан хэлэлцээрийг 93.1%-тай дүгнэсэн.		
56	7.8.	/ИНЕГ 12.6/ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын бүртгэл судалгааг хөтөлж, шийдвэрлэж, тайлагнах.	Шийдвэрлэлтийн хувь Дүн шинжилгээ хийж, тайланг хүргүүлсэн эсэх	I-IV улирал	Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 2023.12.05-ны өдрийн байдлаар 97.3 хувьтай байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Шийдвэрлэлт 100 хувь, тайланг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **II улиралд:** Шийдвэрлэлт 100 хувь, тайланг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Шийдвэрлэлт 100 хувь, тайланг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **IV улиралд:** Шийдвэрлэлт 100 хувь, тайланг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг цахим болон бичгээр хүлээн авч, IMCAA системд бүртгэн, удирдлагад танилцуулан, цохолтын дагуу хэлбэгдох нэгжид шилжүүлэх, өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явцад хяналт тавьж ажилласан. 2024.01.02-2024.11.20-ны өдрийн байдлаар иргэд, ажилтнуудаас нийт 1181 өргөдөл, гомдлыг ирүүлсэн ба шийдвэрлэгдсэн 1090, шийдвэрлэх шатанд 91 өргөдөл байна. Шийдвэрлэлт 92%-тай байна. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хагас жилийн тайланг ИНУТ-ийн даргын 2024.05.27-ны өдрийн 09-1/563 дугаар албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. Дүн шинжилгээ хийж, тайланг төвийн ncac.mcaa.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн жилийн эцсийн тайланг 2024.12.20-ны өдрийн байдлаар гаргаж, ИНЕГ-т хүргүүлэхээр ажиллаж байна.	ЗХАГ	90%
57	7.9.	/ИНЕГ 12.7/ Иргэний нисэхийн салбарын "Хамтын гэрээ"-ний	Гэрээний хэрэгжилт, хувиар Хэрэгжилтийг нэгтгэн	II, IV улирал	"ИНЕГ, түүний харьяа байгууллагуудад 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** Хамтын гэрээний хэрэгжилтийг	Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээний хэрэгжилтийг 2022.06.30-2024.04.30-ны	ЗХАГ	100%

		хэрэгжилтийг хангах, шинэчлэн байгуулах.	ИНЕГ-т хүргүүлсэн эсэх		хамтын гэрээ" 88.8 хувьтай.	нэгтгэж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **IV улиралд:** Хамтын гэрээний хэрэгжилтийг нэгтгэж, ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	өдрийн байдлаар гаргаж, ИНҮТ-ийн 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 09-1/508 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. Хамтын гэрээний хэрэгжилтийг ханган, талуудын уулзалтыг 2024.05.28-ны өдөр зохион байгуулж, гэрээг талууд 91 2%-тай дүгнэсэн. Талууд 2024-2026 онд хэрэгжүүлэх Хамтын гэрээг 2024.06.27-ны өдөр хэлэлцэн байгуулж, 2024.07.02-ны өдөр харьяа дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэст бүртгүүлэн, байгууллагын цахим хуудсанд байршуулж, 2024.08.02-нд "Мэдээллийн цаг" арга хэмжээгээр нийт ажилтнуудад танилцуулсан. 2024-2026 онд хэрэгжүүлэх Хамтын гэрээний хэрэгжилтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар нэгтгэн хүргүүлнэ.		
58	7.10.	/ИНЕГ 12.9/ 2024 оны гадаад, дотоод сургалтын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэх.	Гадаад сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо Төлбөртэй дотоод сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо Нисэхийн сургалтын төвд сургалтад	I-IV улирал	2023 онд гадаад сургалтад 83, дотоод сургалтад 3735 ажилтан хамрагдсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Гадаад сургалтад -25, Төлбөртэй дотоод сургалтад -40, Нисэхийн сургалтын төвийн сургалтад -300 **II улиралд:** Гадаад сургалтад-40, Төлбөртэй дотоод сургалтад -70,	Гадаад сургалт: ИНЕГ-ын даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/49 дүгээр тушаалаар "ИНЕГ-ын гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөө"-г батлан мөрдөн ажиллаж байна. ИНҮТ, түүний харьяа салбар нэгжүүдээс 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар тэтгэлэгт сургалтад 21, хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага сургалтад 137, төлөвлөгөөт сургалтад 30 давхардсан тоогоор нийт 188 ажилтныг гадаад сургалтад хамруулж,	ХАХ ХНҮГ НСТ	100%

			хамрагдсан ажилтны тоо			Нисэхийн сургалтын төвийн сургалтад 750 ажилтан хамрагдана. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Гадаад сургалтад 38, Төлбөртэй дотоод сургалтад 70, Нисэхийн сургалтын төвийн сургалтад 700 **IV улиралд:** Гадаад сургалтад - 40, Төлбөртэй дотоод сургалтад 70, Нисэхийн сургалтын төвийн сургалтад 650 ажилтан хамрагдсан байна.	гэрчилгээжүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Дотоод сургалт: ИНЕГ-ын 2024 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/67 дугаартай тушаалаар төлбөртэй дотоод сургалтын төлөвлөгөөг баталсан бөгөөд тус төлөвлөгөөнд нийт 128 сургалтад 824 ажилтныг хамруулахаар 294,650,000 төгрөгийг төсөвлөсөн. 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар нийт 41 төрлийн сургалтад нийт 768 ажилтан хамрагдсан. Сургалтын төлбөрт нийт 163,589,780 төгрөгийг зарцуулсан байна. Нисэхийн сургалтын төвд: "НСТ-д 2024 онд зохион байгуулах дотоод сургалтын төлөвлөгөө"-г ИНҮТ-ийн даргаар 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр батлуулан хэрэгжүүлж байна. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар нийт 38 сургалтад 2668 ажилтан, захиалгат 23 сургалтад 559 ажилтан, нийт 64 сургалт зохион байгуулж 3227 ажилтныг хамруулсан.		
59	7.11.	Гадаад арга хэмжээний 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан олон улсын мэргэших, эрх олгох сургалт болон ICAO-	Зохион байгуулсан сургалтын тоо	I-IV улирал	2023 онд ICAO-ийн багш бэлтгэх сургалт 2 үе шаттайгаар явагдаж, 12 ажилтан, аэродромын үзлэг хяналтыг сургалт 1 үе шаттай явагдаж,	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** 1 **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** 2	"НСТ-өөс 2024 онд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын Trainair plus хөтөлбөр (Doc10052)-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх мэргэжлийн зөвлөгөө, сургалтын зардал"-ыг боловсруулж, ИНЕГ-ын даргаар 2024.04.23-нь өдөр	НСТ	100%

		ийн STP хөтөлбөрийг заах багш бэлтгэх сургалтуудыг зохион байгуулах.			20 ажилтан тус тус хамрагдсан.	**IV улиралд:** 1	батлуулан, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: ICAO-ийн STP хөтөлбөрийг заах багш бэлтгэх сургалтын хүрээнд: ИНУТ-ийн даргын 2024 оны А/159 дүгээр тушаалаар ICAO-ийн багш бэлтгэх "Training Instructor Course" 212/002/TIC EN сургалтыг 2024.08.19-2024.08.23-ны өдрийн хооронд зохион байгуулж, ИНУТ-ийн 12 суралцагчийн хамруулж, гэрчилгээжүүлсэн. Энэхүү сургалтаар ICAO-ийн сургалтыг заах багш нарыг бэлтгэдэг ICAO-аас гэрчилгээжсэн, багшлах эрхтэй (ICAO-Qualified Instructor) заах аргазүйн багшийн дадлага сургалтыг давхар хийж, анхны ICAO-Qualified Instructor-той болсон. Олон улсын түвшний мэргэших сургалтын хувьд: 1. ИНЕГ-ын даргын 2024 оны А/272 дугаар тушаалаар "Safety Risk Management Fundamentals (SRMF EN) ITP/FSM/SRMF VC/036EN" сургалтыг 2024.05.17-нд цахимаар зохион байгуулж, ИНЕГ, ИНУТ-ийн харьяа салбар нэгжүүдээс нийт 11 ажилтан, Канад улсаас IATA-ийн Газрын үйлчилгээний аюулгүй байдлын шалгагч Vineet Garg буюу нийт 12 суралцагчийг хамруулж, ICAO-ийн гэрчилгээ олгов.		

							2. ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны А/149 дүгээр тушаалаар "Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх (Aeronautical information management specialist)" 021/122/AIS SPC сургалтыг 2024.08.05-2024.08.16-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, ИНҮТ-ийн 9 ажилтан, Бүгд Найрамдах Либери Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын байцаагч Philip K. Whoewieh буюу нийт 10 суралцагчийг хамруулж, ICAO-ийн гэрчилгээ олгов. 3. ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны А/198 дугаар тушаалаар хүний хүчин зүйлийн "Human Factors: The TEM and TRM Interface 059/184/HF TEMAT" сургалтыг 2024.10.07-2024.10.09-ний өдрүүдэд зохион байгуулж, ИНҮТ-ийн 10 ажилтныг хамруулж, 8 суралцагч ICAO-аас гэрчилгээжив. 4. ИНЕГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, бодлогын хэрэгжилтийн хэлтсийн даргын 2024 оны А/489 дүгээр тушаалаар: ICAO-ийн "Safety Management" сургалтыг 2024 оны 10 дугаар сарын 23-28-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулж, 14 ажилтан ICAO-аас гэрчилгээжив. ICAO-ийн "State Safety Programme for CAA Management" сургалтыг 2024 оны 10 дугаар		

							сарын 30-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулж, ИНЕГ, ИНҮТ-ийн нийт 15 ажилтан хамруулснаас 14 ажилтан ICAO-аас гэрчилгээжив. 5. ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны А/231 дугаар тушаалаар: ICAO-ийн "Аюулгүй ажиллагааны удирдлага (Safety Management)" ITP/FSM/SM/018EN сургалтыг 2024 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулж, 12 ажилтан ICAO-аас гэрчилгээжив. ICAO-ийн "Аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтнуудад зориулсан Улсын аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр (State Safety Programme for Technical Safety Personnel)" ITP/FSM/SSPM/067EN сургалтыг 2024.11.04-2024.11.08-ны өдрүүдэд танхимын хэлбэрээр зохион байгуулж, ИНҮТ-ийн 12 ажилтныг хамруулж, 10 ажилтан ICAO-аас гэрчилгээжив.		
60	7.12.	ХАБЭА-н танхимын сургалтыг виртуал хэлбэрт шилжүүлэх.	Виртуал сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлэн болсон эсэх	III-IV улирал	Сургалтын программд виртуал сургалтын модулийн хөгжүүлэлтийн ажлын даалгаврыг 2023 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр МТХ-т хүргүүлсэн.	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** ХАБЭА-н танхимын сургалтыг 6 видео хичээл болгон бүтээсэн байна. **IV улиралд:**	2024 оны орлого зардлын төлөвлөгөөний төсөлд зардлыг тусгуулж, Виртуал сургалтын видео контент хийлгэх үнийн санал 3 байгууллагаас авсан бөгөөд "Кинг Лизард" ХХК-аар видео контент хийлгэх гэрээний төслийг боловсруулан ИНҮТ-ийн даргаар батлуулсан.	НСТ МТХ	70%

						Виртуал сургалтын модулийг МТХ-ээс хүлээн авч, бэлэн болсон 6 видео хичээлийг программд байршуулсан байна.	Иргэний нисэхийн үндэсний төв "Кинг Лизард" ХХК-тай 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан ИНҮТ-39/2024 дугаартай гэрээний дагуу цахим сургалтад ашиглах багц видео контент хийх төлөвлөгөөний дагуу 10 видео бичлэгийг хийлгэсэн. 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны байдлаар видео бичлэгийн текстийг сайжруулан засварлаж эвлүүлэг хийлгэхээр хүсэлт гаргасан. Биелэлтийг хүлээж байна.		
61	7.13.	/ИНЕГ 12.10/ Бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлттэй уялдуулан цалингийн сүлжээнд өөрчлөлт оруулж, цалин хөлс олгох журам боловсруулж, батлуулах.	Судалгаа хийсэн эсэх Цалингийн сүлжээ шинэчлэгдэж батлагдсан эсэх Батлагдсан баримт бичгийн тоо	I-II улирал	ИНЕГ-ын даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 06 өдрийн А/381 дугаартай тушаалаар цалингийн сүлжээнд өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг байгуулсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Цалингийн сүлжээнд харьцуулсан судалгаа хийж, ажлын хэсэгт хүргүүлсэн байна. **II улиралд:** Сүлжээнд өөрчлөлт оруулан баталсан байна. **1**	ИНҮТ, түүний харьяа салбар, нэгжийн зарим түгээмэл албан тушаалын цалинг бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын ижил төрлийн албан тушаалын үндсэн цалинтай харьцуулсан судалгааг хийж, салбарын ажилтнуудын үндсэн цалингийн хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудлыг ирэх оны төсөвт тусгуулах замаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтийг 2024.04.18-ны өдрийн 09-1/408 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. Цалин хөлсний журам боловсруулах, цалин хөлсний сүлжлэлийг шинэчлэх ажлын хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд нийт ажилтнуудын салбарт ажилласан жилийн судалгаа болон цалин хөлсний сүлжээний код, шатлалын судалгааг тус тус нэгтгэн гаргаж СЭЗТГ-т 2024.04.19-ний өдөр tsetsegmaa.d@mcaa.gov.mn	ХНҮГ	100%

							цахим хаягаар хүргүүлсэн бөгөөд "Цалин хөлсний журам"-ын төслийг боловсруулж, 2024.03.26-ны өдрийн 09-1/282 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлэн, ИНЕГ-ын даргын 2024.07.22-ны өдрийн А/382 дугаар тушаалаар "Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад мөрдөх цалин хөлсний журам" шинэчлэн батлагдсан.		
62	7.14.	/ИНЕГ 12.11/ "Тээвэрчин" орон сууцны цогцолбор хотхоны төсөл хэрэгжих газрыг чөлөөлөх, бэлтгэл ажлыг хангах.	Холбогдох байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан эсэх	I-IV улирал	"Тээвэрчин" орон сууцны цогцолбор хотхоны төсөл хэрэгжих 5.9 га газрыг чөлөөлж, зориулалтыг нь өөрчлүүлэн барилга барих бэлтгэл ажлыг ханган үр дүнд хүрсэн байна.	**Жилийн эцсийн байдлаар: I-IV улиралд:** Холбогдох байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байна.	"Тээвэрчин" орон сууцны цогцолбор хотхоны төсөл хэрэгжих газарт байрлаж буй шатахуун хадгалах ил сав болон дагалдах шугам хоолой, тоног төхөөрөмжид 2024.01.17-ны өдөр метал хийцийн дүгнэлт, барилга байгууламжид 2024.01.20-ны өдөр чанар байдлын дүгнэлт, 2024.01.21-ний өдөр Хотын стандарт хяналтын газрын улсын байцаагчийн дүгнэлтүүдийг гаргуулж, ИНЕГ-ын даргын 2024.01.22-ны өдрийн 01/118 дугаар албан бичгээр ЗТХЯ-нд хүргүүлсэн. ЗТХЯ-аас 2024.02.05-ны өдрийн 01/518 дугаар албан бичиг, ИНЕГ-ын 2024.02.20-ны 01/317 дугаартай албан бичгээр "Барилга байгууламжийг актлах, газрын зориулалтыг өөрчлүүлэх" хүсэлтийг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт тус тус хүргүүлсэн. Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас	БХТГ	100%

							2024.02.27-ны өдөр хөрөнгийг акталж данснаас хасах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хийж гүйцэтгэх, газрыг төрийн байгууллагын эзэмшилд үлдээж, зориулалтыг өөрчлөх, дахин төлөвлөлт хийхийг зөвшөөрсөн 94 дүгээр тогтоол гарсан. ИНЕГ-ын даргын 2024.03.12-ны өдрийн 01/642 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн байгаль орчны газарт "Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ"-ний дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүргүүлж, Нийслэлийн байгаль орчны газраас 2024.03.18-ний өдөр "Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ"-ний дүгнэлт гарсан. Мөн ИНЕГ-ын даргын 2024.03.19-ний өдрийн 01/494 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанд газрын зориулалт өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлж, 2024.04.05-ний өдөр Нийслэлийн засаг даргын А/531 дугаартай газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай захирамж гарч "Тээвэрчин" хэтхоны газрын зориулалтыг өөрчлүүлсэн. Архитектур төлөвлөлтийн ажлын даалгаврыг аваад чөлөөлөх ажил хийгдээд дууссан.		
63	7.15.	/ИНЕГ 3.12/ Салбарын бодлого, шийдвэр, үйл	Олон нийтэд түгээсэн мэдээ,	I-IV улирал	Үйл ажиллагааны томоохон өөрчлөлт, дэвшлийг олон	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **I-IV улирал:**	ИНЕГ, ИНҮТ-ийн албан ёсны вэбсайт, цахим хуудсанд 2024.01.01 - 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар нийт 1513	ЗХАГ	100%

		ажиллагаа, үр дүнг олон нийтэд сурталчлан таниулах.	мэдээллийн тоо; давтамж		нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан.	Олон нийтэд түгээсэн мэдээ, мэдээллийн тоо, давтамжийг 30-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ.	мэдээ мэдээлэл байршуулж, олон нийтэд түгээв. Тодруулбал, www.mcaa.gov.mn; www.ncac.mcaa.gov.mn вэбсайтад үйл явдлын 175, мэдээллийн чанартай 125, сонгон шалгаруулалт 42, бодлого шийдвэрийн талаар 27 видео 29, ИНЕГ, ИНҮТ-ийн нийт 173 тендерийн мэдээлэл нийт 572 мэдээ, мэдээлэл байршуулав. "МСАА", "Иргэний нисэхийн үндэсний төв"-ийн пэйж хуудсанд үйл явдлын 210, мэдээллийн чанартай 142, сонгон шалгаруулалт 46, бодлого шийдвэрийн талаар 35 видео 136, шүүд дамжуулалт 35, постер 38, цахим сэтгүүл 10, мэндчилгээ 31 буюу нийт 683 мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд түгээгээд байна. Дотоод мэдээллийн IMCAA цахим системд мэндчилгээ 7, мэдээллийн чанартай 89, видео мэдээ 19, үйл явдлын мэдээ 143 буюу цаг үеийн нийт 258 мэдээ мэдээлэл байршуулав. Олон нийтэд мэдээлсэн мэдээний тоо 2023 оны мөн үетэй харьцуулахад 30%-иар өссөн байна.		
64	7.16.	Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээний төлөвлөгөө батлуулж, хэрэгжүүлэх.	Төлөвлөгөө батлуулсан эсэх Хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	-	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан байна.	ИНҮТ-ийн 2024 онд зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан ИНҮТ-ийн даргаар 2024.03.26-ны өдөр батлуулсан.	ЗХАГ ХАХ	100%

						II улиралд: Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	Төлөвлөгөөнд нийт 13 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөнөөс 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 13 арга хэмжээг зохион байгуулсан Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.		
65	7.17.	Иргэний нисэхийн салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан алдартнуудыг оролцуулсан "Нисэхийн алдар" цуврал ярилцлагыг бэлтгэх.	Бэлтгэсэн цуврал ярилцлагын тоо	I-IV улирал	2023 онд 7 дугаарыг бэлтгэн гаргасан.	**Хагас жилийн байдлаар: 4** **I улиралд:** 2 ярилцлага бэлтгэн гаргана. **II улиралд:** 2 ярилцлага бэлтгэн гаргана. **Жилийн эцсийн байдлаар: 4** **III улиралд:** 2 ярилцлага бэлтгэн гаргана. **IV улиралд:** 2 ярилцлага бэлтгэн гаргана.	Иргэний нисэхийн салбарын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан алдартнуудыг оролцуулсан "Нисэхийн алдар"-ын 8 цуврал ярилцлага бэлтгэн МСАА, "Иргэний нисэхийн үндэсний төв" пэйж хуудсанд нийтэлсэн. Үүнд: 1. 2024.02.23-ны өдөр өндөр настан Ч.Бэсүү, 2. 2024.03.08-ны өдөр анхны эмэгтэй гавьяат нисгэгч Т.Сумъяа, 3. 2024.05.25-ны өдөр, гавьяат нисгэгч С.Шаравсамбуу, 4. 2024.08.20-ны өдөр, Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга асан С.Батменх, 5. 2024.09.25-ны өдөр, өндөр настан Н.Юра,	ЗХАГ	100%

							6. 2024.11.11-ний өдөр,өндөр настан Б.Бадам, 7. 2024.11.08-ны өдөр, "Буянт-Ухаа" ОУНБ-ын Терминалын үйлчилгээний тасгийн дарга П.Нарантуяа нар болон 8. 2024.11.15-ны өдөр, "Чойбалсан" нисэх буудлын ажилтан н.Юрабаатарын ярилцлагын эвлүүлгийн ажил хийгдэж байна.		
66	7.18.	Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллага (CANSO) –тай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах.	Төлөвлөгөө батлуулсан эсэх Хэрэгжилт, хувиар	I-IV Улирал	-	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууллага (CANSO)-тай хамтын ажиллагааны чиглэлээр 2024 - 2026 онуудад хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр ИНҮТ-ийн даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 70%-тай байна	ЗХАГ	70%
67	7.19.	Олон улсын нисэх буудлуудын зөвлөл (ACI)–тэй хамтын	Төлөвлөгөө батлуулсан эсэх	I-IV Улирал	-	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:**	Олон улсын нисэх буудлуудын зөвлөл (ACI)-тэй хамтын ажиллагааны чиглэлээр 2024–2026 онд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж 2024	ЗХАГ	70%

		ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах.	Хэрэгжилт, хувиар			Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр ИНҮТ-ийн даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 70%-тай байна.		
68	7.20.	Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах.	Төлөвлөгөө батлуулсан эсэх Хэрэгжилт, хувиар	III-IV улирал	Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг 2023-2024 онд хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилт 98.2%-тай	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **II улиралд:** Төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэж, тайлан мэдээг ИНЕГ-т хүргүүлсэн байна.	ИНЕГ-ын даргын 2024.07.30-ны А/393 дугаартай тушаалаар ИНЕГ, түүний харьяа салбар, нэгжид 2024-2025 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, 65 арга хэмжээ бүхий төлөвлөгөө баталсан. 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 100%-ийн биелэлттэй 62, 90%-ийн биелэлттэй 2, 70%-ийн биелэлттэй 1 арга хэмжээ, нийт гүйцэтгэл 99%-тай байна.	БХТГ Харьяа салбар нэгжүүд	100%
69	8.1.	/ИНЕГ 13.1/ Иргэний нисэхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн	Шинээр болон шинэчлэн боловсруулах дүрэм, журмын	I-IV улирал	Иргэний нисэхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль 2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр батлагдсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Хууль дагаж мөрдөгдөхөөс	Иргэний нисэхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-г 2025.01.01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах тухай ИНЕГ-ын	ХНУГ	50%

		бэлтгэл ажлыг хангах.	жагсаалт гаргасан эсэх			өмнө жагсаалтыг гаргана. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Дүрэм, журмыг шинэчлэн батлсан байна.	даргын А/266 дугаар тушаалын хүрээнд ИНҮТ-ийн даргын 2024.08.16-ны өдрийн А/160 дугаар тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Бэлтгэл ажлын хүрээнд байгуулагдсан ажлын хэсгийн зүгээс 2024 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр ИНҮТ-ийг ТӨ хуулийн этгээдээр төлтооход хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу баримт бичгийн жагсаалтыг нэгжүүдээс гаргуулан шинэчлэх ажлыг шинэчлэх ажлыг 2024 оны 12 сарын 31-ний өдрийн дотор гүйцэтгэнэ. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.22-ны өдрийн байдлаар 60.8%-тай байна.		
70	8.2.	Гэмт, хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах салбар хорооны 2024 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан, хэрэгжүүлэх.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2023 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар 6 сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 493 ажилтан хамрагдсан байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	"ИНҮТ-ийн 2024 оны Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө"-г 2024.03.21-ний өдөр ИНҮТ-ийн даргаар батлуулсан. Тус төлөвлөгөөнд 3 зөрилтын хүрээнд 16 арга хэмжээ тусгагдсанаас 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 100%-тай байна.	ХНҮГ	100%

71	8.3.	Авлигатай тэмцэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх.	Хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	УИХ-ын 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 59 дүгээр тогтоолоор "Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр" батлагдсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	"ИНҮТ-ийн 2024 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-г 2024.03.21-ний өдөр ИНҮТ-ийн даргаар батлуулсан. Тус төлөвлөгөөнд 5 зорилтын хүрээнд 13 арга хэмжээ тусгагдсанаас 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 92%-тай байна.	ХНҮГ	100%
72	8.4.	"Хүүхэд хамгаалллын бодлого"-ын хэрэгжилтийн үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан хүүхэд хамгаалллын талаар 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Засгийн газрын 2023 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 357 дугаар тогтоолын 2 дахь заалт, тогтоолын хавсралтаар батлагдсан НҮБ-ын хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2023-2025 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Бодлогын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийлгэсэн байна. **II улиралд:** 2024 Онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг 50%-д хүргэсэн байна.	ИНЕГ-ын ХШҮДАА-наас ИНЕГ-ын Эцэг эхийн зөвлөлийн 2023 онд авч хэрэгжүүлсэн ажлын гүйцэтгэлд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлтэй холбоотой 4 санал зөвлөмжийг ИНЕГ-ын 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 08/377 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. Ирүүлсэн зөвлөмжид үндэслэн зөвлөлийн 2024 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан	Эцэг эхийн зөвлөл	50%

		боловсруулж, хэрэгжүүлэх.			төлөвлөгөөний 76-д 116.160 дахь заалтаар үүрэг болгосон.	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 70% **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь 100%	2024.03.01-нд Зөвлөлийн даргаар батлуулсан. Зөвлөлийн 2024 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт 2024.05.20-ны өдрийн байдлаар 50%-тай байна.		
73	8.5.	ИНҮТ-ийн зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулж, ИНД-ээр гэрчилгээжих болсонтой холбогдуулан дүрэм боловсруулах, журам, зааврууды боловсруулж батлах, баримт бичгүүдэд өөрчлөлт оруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах.	Батлуулсан төлөвлөгөөний тоо Хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Иргэний нисэхийн тухай хууль 2023 оны 7 дугаарын 07-ны өдөр батлагдсан. ИНЕГ-ын даргын 2023.12.08-ны өдрийн А/398 дугаар тушаалаар ИНҮТ-ийн зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт орсон.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** 1 **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	ИНҮТ-ийн зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулж, ИНД-ээр гэрчилгээжих болсонтой холбогдуулан ИНД 171, 172, 173, 175, 139 дүрмүүдээр гэрчилгээжих, үйл ажиллагааны хариуцлагыг шилжүүлэх үеийн ашуулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ болон шилжилтийн үеийн төлөвлөгөөг 2024.02.06-ны өдөр баталж, ИНҮТ-ийн даргын 2024.02.06-ны өдрийн 09-1/99 дугаартай албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 100%-тай хэрэгжиж дууссан.	ҮҮГ	100%
74	9.1.	/ИНЕГ 16.2/ Шилэн дансны хуулийг	Хяналт тавьж, хугацаандаа	I-IV улирал	Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж тогтмол	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:**	Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж тогтмол мэдээллийг https://shilen-	СЭЗТГ ХНУГ	100%

		хэрэгжүүлж, тайлагнах.	тайлагнасан эсэх		мэдээллийг вэб хуудсанд байршуулдаг.	Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хугацаандаа тайлагнасан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хугацаандаа тайлагнасан байна.	dans.gov.mn/organization/32419?ry=2024 вэб хуудсанд мэдээлж байна. ИНҮТ нь Шилэн дансны цахим хуудсанд 2024 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 27 төрлийн 157 мэдээлэл байршуулахаас 131 мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, хугацаа болоогүй 25, 1 мэдээллийг хугацаа хоцорч мэдээлсэн болно. Орон тооны мэдээг нийт 10 удаа, ИНҮТ-ийн хэмжээнд байгуулагдсан нийт 152 гэрээг ИНЕГ-ын Захиргаа, хууль эрх зүйн хэлтэст цахимаар хүргүүлж, байгууллагын шилэн дансанд хугацаанд нь байршуулсан.		
75	9.2.	ИНҮТ болон түүний харьяа алба, салбар нэгжүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх.	Үнэлгээ хийсэн нэгжийн тоо	II, IV улирал	2023 онд нийт 38 нэгжүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дундаж 88.1%-тай.	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** 38 нэгжүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж, тайлан дүгнэлт гаргасан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **IV улиралд:** 38 нэгжүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж, тайлан дүгнэлт гаргасан байна.	**II улиралд:** Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа төвийн 31 нэгж, орон нутгийн 15 нисэх буудлын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн төвийн даргад 2024.06.13-ны өдөр танилцуулан 2024.06.19-ний өдрийн 09-1/689 дугаартай албан бичгээр Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын албанд хүргүүлсэн. Тайлант хугацаанд хуулиар олгогдсон болон стратеги чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр 277 зорилтын хүрээнд 1277 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр	АБЧУГ	90%

							төлөвлөснөөс эхний хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийхэд 84.8%-ийн хэрэгжилттэй байна. Үүнээс: 100%-ийн хэрэгжилттэй 793 арга хэмжээ, 90%-ийн хэрэгжилттэй 46 арга хэмжээ, 70%-ийн хэрэгжилттэй 91 арга хэмжээ, 50%-ийн хэрэгжилттэй 101, 30%-ийн хэрэгжилттэй 108, 0% хэрэгжилттэй 18 арга хэмжээ, хугацаа болоогүй 120 арга хэмжээ байна. IV улиралд: Хөдөлмөрийн дотоод журмын 10.4 дэх заалтын дагуу Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа салбар нэгжүүдийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн хэрэгжилтэд хяналт-шинэжилгээ үнэлгээ хийгдэж байна. .		
76	9.3.	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, биелэлтийг Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт хүргүүлэх.	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, холбогдох албан тушаалтан, байгууллагын мэдээллээр хангаж, тогтоосон хугацаанд тайлагнасан эсэх	I-IV улирал	2023 онд: Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилт 60 хувьтай. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 100 хувьтай, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаал 93 хувьтай.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнасан байна. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг 10-аас доошгүй хувиар	**I-IV улиралд:** Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/16 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлагдсан Шуурхай хуралдаан зохион байгуулах журмын 6.1 дэх заалт "АБЧУГ үүрэг даалгаврын биелэлтийг сар бүрийн 15-ны өдрийн дотор багтаан хяналт шалгалт хийж, үнэлэн нарийн бичгийг хүргүүлнэ"-ын дагуу Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн шуурхай хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд 2 дугаар сараас эхлэн сар бүр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайланг төвийн даргад	АБЧУГ	90%

			Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийн өсөлт, хувь			нэмэгдүүлсэн байна. **II улиралд:** Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнасан байна. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг 10-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнасан байна. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг 10-	танилцуулан тогтоосон хугацаанд нь Захиргааны хэлтэст хүргүүлсэн. 2024 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 18 удаагийн шуурхай хуралдаанаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн байдалд өссөн дүнгээр нийт 309 үүрэг даалгаврыг хяналтад авч ажилласнаас 241 үүрэг даалгавар бүрэн хэрэгжиж 68 үүрэг даалгавар хяналтад байна. Үүрэг даалгаврын хэрэгжилт I улирлын байдлаар 61.3%, II улирлын байдлаар 78.8%, III улирлын байдлаар 79.7%-тай, V улирлын байдлаар 77.9%-тай байна. I-IV улиралд: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хүрээнд: ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан нийт 38 тушаал 188 заалтын хэрэгжилтэд хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийж 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр ИНҮТ-ийн дарга Э.Төрбаярт танилцуулсан. Тушаалын хэрэгжилт хагас жилийн байдлаар 97.5%-тай үнэлэгдсэн. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан тушаалын хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг хийх хугацаа болоогүй байна.		

						аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна. **IV улиралд:** Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, тайлагнасан байна. Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг 10-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна.			
77	9.4.	Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн хэмжээнд тогтоосон SPI, KPI үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох хэмжүүр үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийж, 2024 оны SPI-г тогтоон удирдлагын дүн	Тогтоосон үзүүлэлтүүдийг тогтоосон эсэх Удирдлагын дүн шинжилгээний хуралд танилцуулсан эсэх	I-IV улирал	ИНҮТ-ийн хэмжээнд дараах үзүүлэлтүүдийг тогтоосон. Үүнд: 1. Агаарын навигацийн үйлчилгээ: SPI- 11 /lagging indicators/ SPI- 5 /leading indicators/ 2. Нисэх буудлын үйлчилгээ: SPI- 8 /lagging indicators/ SPI- 5 /leading indicators/	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** SPI үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох хэмжүүр үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийж, 2024 оны хагас жилийн байдлаар SPI-г тогтоон удирдлагын дүн шинжилгээний хуралд танилцуулсан байна.	ИНҮТ-ийн хэмжээнд дараах үзүүлэлтүүдийг тогтоож, нэгтгэн нийт Lagging indicator-50, Leading indicator-24-уудыг 2024 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдсан ИНҮТ-ийн удирдлагын дүн шинжилгээний хурлаар хэлэлцүүлсэн. Үүнд: • **ИНД-171. АГААРЫН НАВИГАЦИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:** Lagging indicator 3 Leading indicator 4 • **ИНД-172. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ**	АБЧУГ	100%

		шинжилгээний хуралд танилцуулах.				**Жилийн эцсийн байдлаар: III-IV улиралд:** SPI үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох хэмжүүр үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж, дүн шинжилгээ хийж, 2024 оны SPI-г тогтоон удирдлагын дүн шинжилгээний хуралд танилцуулсан байна.	Lagging indicator 6 Leading indicator 11 • **ИНД-173. ХЭРЭГЛЭЛИЙН НИСЛЭГИЙН ЖУРМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ** Lagging indicator 3 Leading indicator 5 • **ИНД-175. НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ** Lagging indicator 14 Leading indicator 1 • **ИНД-139. АЭРОДРОМ, НИСЭХ БҮҮДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:** Lagging indicator 24 Leading indicator 3		
78	10.1.	Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг танилцуулах.	Дүн шинжилгээ хийсэн эсэх	III улирал	Иргэний нисэхийн дүрмийн зохицуулалт болон гэрчилгээжсэн албадын аюулгүй байдлын тогтолцооны соёлоос хамааран аюулгүй байдал ялгаатай хэрэгжсэн.	**Жилийн эцсийн байдлаар: III улиралд:** Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг танилцуулсан байна.	ИНД-171, ИНД-172, ИНД-173, ИНД-175, ИНД-139 дүрмүүд болон дүрмийн хүрээнд боловсруулагдсан үйл ажиллагааны ерөнхий зааварт тусгагдсан Аюулгүй байдал, чанарын удирдлагын тогтолцооны журмуудад нэгдсэн дүн шинжилгээний ажлыг хийсэн. Нийт 5 дүрмийн хүрээнд Аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны баримт бичгийн боловсруулалтын ажлыг хийж, Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргад 2024.03.26-ны өдөр танилцуулсан.	АБЧУГ	100%
79	10.2.	Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичгүүдэд дүн	Дүн шинжилгээ хийсэн эсэх	III улирал	НХҮА, ХНАА, НМҮА, НЖБШНА зэрэг албад нь чанарын	**Жилийн эцсийн байдлаар: III улиралд:** Чанарын удирдлагын	Иргэний нисэхийн үндэсний төв болон харьяа алба салбар нэгжүүдийн хэмжээнд чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичгүүдэд дүн	АБЧУГ	100%

		шинжилгээ хийж, үр дүнг танилцуулах.			удирдлагын тусдаа зохицуулалттай. ИНҮТ нь мөн чанарын удирдлагын тусдаа зохицуулалттай болно.	тогтолцооны баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг танилцуулсан байна.	шинжилгээ хийсэн. Аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны баримт бичгийн боловсруулалтын ажлыг хийж, Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргад 2024.03.26-ны өдөр танилцуулсан.		
80	10.3.	Аюулгүй байдлын удирдлагын нэгдсэн тогтолцооны баримт бичгийг боловсруулан, ИНЕГ-ын НААХЗА-нд хүргүүлж, хянуулан, батлуулах.	Нэгдсэн баримт бичгийг боловсруулсан эсэх НААХЗА-аар хянуулсан эсэх Баримт бичгийг батлуулсан эсэх	IV улирал	ИНҮТ ИНД-ээр гэрчилгээжихтэй холбоотой хүчин төгөлдөр баримт бичгүүдийн бүтцийг өөрчлөхгүйгээр буюу тусдаа зохицуулалттай байхаар боловсруулалтыг хийж байна.	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **IV улиралд:** ИНҮТ-ийн Аюулгүй байдлын удирдлагын нэгдсэн тогтолцооны баримт бичиг батлагдсан байна.	"ИНҮТ-ийн аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны заавар"-ыг боловсруулан Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2024.03.26-ны өдрийн 09-1/278 тоот албан бичгээр ИНЕГ-т хүргүүлсэн. НААХЗА-наас 2024.04.29-ний өдрийн 03/888 тоот албан бичгээр НААХЗА-ын байцаагчийн 2024.04.26-ны өдрийн БД-435/24 дугаар дүгнэлт, 2024.09.06-ны өдрийн 09-1/1018 тоот албан бичгээр НААХЗА-ны байцаагчийн БД-931/24 дугаартай дүгнэлтээр нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж дахин ирүүлэх талаар мэдэгдсэн. Байцаагчийн дүгнэлт, шаардлагуудын хүрээнд дахин боловсруулах ажил хийгдэж ИНҮТ-с НААХЗА-нд 2024.09.06-ны өдрийн 09-1/1018 тоот, 2024.11.04-ны 09-1/1255 тоот албан бичгээр тус тус хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, өөрчлөлт оруулсан "ИНҮТ-ийн Агаарын навигацийн үйлчилгээний аюулгүй байдал, чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны заавар"-ыг хүргүүлсэн. Тус зааврыг 2024.11.08-ны өдөр НААХЗА-	АБЧУГ	100%

							аас зөвшөөрч, ИНҮТ-ийн дарга баталсан.		
81	11.1.	Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо стандартын магадлах аудитад шалгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж, гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг баталгаажуулах.	Аудитад хамрагдах бэлтгэл ажлыг хангасан эсэх Гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг баталгаажуулсан эсэх	I-IV улирал	ИНҮТ-ийн төв зохион байгуулалтын 8 нэгжийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж байгаа Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартын хэрэгжилтэд 2023 оны 6 дугаар сарын 08-наас 09-ний өдрүүдэд "Монсертф" ХХК нь Магадлах аудитыг хийсэн. Тус аудитад амжилттай хамрагдаж, MC 11/QMS 151 22, MC 11/BC 001 22, MC 11/RM 003 22, MC 11/BC 001-1 22, MC 11/BC 001-2 22 гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг тус тус баталгаажуулсан.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Аудитад хамрагдах бэлтгэл ажлыг хангасан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Гэрчилгээний хүчинтэй хугацааг сунгасан байна.	Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн хэмжээнд "Чанарын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоо" бүрдүүлэх арга хэмжээний бэлтгэл ажлын хүрээнд тус төвийн Чанарын менежментийн тогтолцоонд баталгаажуулалт хийж, гэрчилгээ олгосон байгууллага болох "Монсертф" ХХК-ийн төлөөллүүдтэй 2024 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр уулзалт зохион байгуулсан. Магадлан аудитад орох бэлтгэл ажлыг хангаж магадлан аудитад 6 дугаар сард хамрагдсан. 2024.07.05-ны өдөр Магадлан аудитын баг болон МонСертф ХХК-иас Иргэний нисэхийн үндэсний төв-ийг ISO 9001:2015 Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO 22301:2019 Бизнесийн тасралтгүй байдлын менежментийн тогтолцоо стандартын хэрэгжилтэд хийсэн Магадлах-2 аудитын үр дүнгээр менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын гэрчилгээг үргэлжлүүлэн хадгалахаар шийдвэрлэж, гэрчилгээг 1 жилийн хугацаатай сунгасан.	АБЧУГ	100%
82	11.2.	Иргэний нисэхийн үндэсний төвд ISO	Батлагдсан төлөвлөгөөний тоо	III-IV улирал	ИНЕГ-ын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн "Журам	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:**	2024 онд ИНҮТ-д MNS ISO/IEC 27001:2023 стандарт нэвтрүүлэхэд үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний техникийн	АБЧУГ	100%

		27001:2013 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар		шинэчлэн батлах тухай" А/113 дугаар тушаалаар Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Кибер аюулгүй байдлыг хангах дотоод журам батлагдсан.	Иргэний нисэхийн үндэсний төвд ISO 27001:2013 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна. **IV улиралд:** 50%-д хүргэсэн байна.	тодорхойлолт боловсруулан Техник технологийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн дэмжигдсэн. Иргэний нисэхийн үндэсний төвд Мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO 27001:2013 стандартыг нэвтрүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг 2024 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргаар батлуулсан. ISO 27001:2013 стандартыг нэвтрүүлэхтэй холбоотой зөвлөх үйлчилгээний тендерт шалгарсан Инфосек интелиженс ХХК нь стандарт нэвтрүүлэх төлөвлөгөөний 5.1-т заасан албан даалгаврын хүрээнд 2024.12.09-ны өдөр гэрээний дагуу тайлангаа ирүүлнэ.		
83	11.3.	Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах иргэний зориулалттай галт зэвсэг /түүнтэй адилтгах хэрэгсэл/, сумыг бүртгэх, олгох, хүлээлцэх, хадгалах, ашиглалтын журмыг боловсруулж, батлуулах.	Журмын төслийг боловсруулсан эсэх Батлагдсан журмын тоо	III-IV улирал	Нисэх буудлын Аэродромын ерөнхий зааврын "Шувуу, зэрлэг амьтны аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр"-т тусгагдсан Анги йн буу ашиглах заавар, Шувуу үргээх хийн гар буу ашиглах заавар, Дохионы бууны ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу Галт зэвсэг, түүнтэй адилтгах хэрэгслийн	**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах иргэний зориулалттай галт зэвсэг /түүнтэй адилтгах хэрэгсэл/, сумыг бүртгэх, олгох, хүлээлцэх, хадгалах, ашиглалтын журмыг боловсруулсан байна. **IV улиралд: 1**	ИНУТ-ийн даргын 2024.02.16-ны өдрийн А/24 тоот тушаалын хавсралтаар "Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах иргэний зориулалттай галт зэвсэг, сумыг бүртгэх, олгох, хүлээлцэх, хадгалах, ашиглалтын журам"-ыг батлуулсан.	АБЧУГ УУГ	100%

					ашиглалтыг зохицуулж байна.				
84	11.4.	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах.	Хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт 96.8%-тай байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн 2024 онд хэрэгжүүлэх 7 зорилт, 23 арга хэмжээ бүхий гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн дарга 2024 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдөр батлуулсан. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 100%-ийн хэрэгжилттэй 21, 90%-ийн хэрэгжилттэй 1, хугацаа болоогүй 1 арга хэмжээ, нийт 99%-тай байна.	ХАБЭАХ	100%
85	11.5.	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай" 253 дугаар тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврын	Хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын "Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай" 2019 оны 253 дугаар тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 2023 оны байдлаар 100%-тай байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна.	Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдрийн "Хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай" 253 дугаар тушаалаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 94%-тай байна.	ХАБЭАХ	100%

		хэрэгжилтийг хангах.				**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.			
86	11.6.	Зам, тээврийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны 2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах.	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар	IV улирал	Зам тээврийн салбарын ХАБЭА-н Салбар хорооны 2023 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 96.1%.-тай байна.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 30 хувьд хүргэсэн байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 50 хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 70 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 100 хувьд хүргэсэн байна.	Зам, тээврийн салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны 2024 онд хийх ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийг хагас жилийн байдлаар гаргаж ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 09-1/534 дугаар албан бичгээр ИНЕГ-ын ЗУХЭЗХ-т хүргүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 98%-тай байна.	ХАБЭАХ	100%
87	11.7.	"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын	Арга хэмжээг зохион байгуулсан эсэх	II улирал	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалах яамнаас "ХАБЭА-н	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:**	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалах яамнаас "ХАБЭА-н сарын аян 2024" арга хэмжээг "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,	ХАБЭАХ	100%

		аян-2024” арга хэмжээг зохион байгуулах			сарын аян 2023” арга хэмжээг ИНҮТ-ийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.	Арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.	эрүүл мэндэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөө” урианд нэгдэн ИНҮТ-ийн ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлийн даргаар "ХАБЭА-н сарын аян-2024" арга хэмжээний хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг 2024 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр батлуулсан. Батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу ИНЕГ-ын хэмжээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 30-ны өдрүүдэд 6 дахь жилдээ зохион байгуулж, тайланг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/982 дугаар албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100%-тай байна.		
88	12.1.	/ИНЕГ 14.3/ ИНЕГ-ын хөрөнгө оруулалтаар болон урсгал зардлаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан төсөл, арга хэмжээг хуулийн хугацаанд хэрэгжүүлэх.	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан эсэх Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг 2024.03.01-ний өдрийн дотор зохион байгуулсан эсэх	I-IV улирал	2023 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилт 70 хувьтай.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I улиралд:** Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулсан байна. Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтыг 2024.03.01-ний өдрийн дотор зохион байгуулсан байна. **II улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 30 хувьд хүргэсэн байна.	Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2024 оны өөрийн орлогоос санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Сангийн сайдын 2024 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 114/А/14 дугаар хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан. Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2024 оны урсгал зардлын хөрөнгөөр худалдан авах, бараа, ажил, үйлчилгээний төсвийг жагсаалтыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга 2024 оны	ХОЗА	70%

			Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувиар			**Жилийн эцсийн байдлаар:** **III улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 50 хувьд хүргэсэн байна. **IV улиралд:** Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувьд хүргэсэн байна.	01 дүгээр сарын 31-нд Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 2024 оны 02 дугаар сарын 01, шинэчилсэн төлөвлөгөөг 2024 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр тус тус баталсан. 2024.07.19-нд шинэчлэн батлагдсан жагсаалтын дагуу Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2024 оны өөрийн орлого, болон урсгал зардлаар санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэх нийт 126 төсөл, арга хэмжээг баталж Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас улсын төсвийн 2 ажил эрх шилжиж ирснээр нийт 128 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна. 2024.11.20-ны өдрийн байдлаар 128 үнэлгээний хороо байгуулагдсан, 125 төсөл, арга хэмжээний техникийн тодорхойлолтыг хүлээж авч нийт 114 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.Үүнд: 1. ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 10.2 заалтын дагуу шууд худалдан авсан 5, 2. Дээрх хуулийн 36 дугаар зүйл Нэг эх үүсвэрээс худалдан авсан 3 , 3. Нээлттэй болон харьцуулалтын аргаар цахим тендер зарласан- 106 (106 төсөл, арга хэмжээний тендерийг давхарсан тоогоор 194 удаа зарласан)		

							Үүнээс: Гэрээ байгуулсан 74, гэрээ байгуулах эрх олгосон 8, тендерийг нээн үнэлж байгаа 3, тендерийг хүлээн авч байгаа17 төсөл, арга хэмжээ байна. Төлөвлөгөөнд туссан он дамжин хэрэгжих 20 төсөл, арга хэмжээнээс бүрэн хэрэгжсэн-19, ажил хүлээн авч байгаа- 1 төсөл арга хэмжээ байна. 2024.11.20-ны байдлаар нийт 114 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт 86 хувь болж байна.		
89	12.2.	Өр авлагыг барагдуулах.	Өр, авлага бууралт, хувиар	I-IV улирал	Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулиар үүрэг болгосон.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Өр, авлагыг 2 хувиар бууруулсан байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Өр, авлагыг 3 хувиар бууруулсан байна.	Иймд 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09-1/1095 дугаартай албан бичгээр ИНҮТ, түүний харьяа салбар, нэгжүүдэд авлагыг барагдуулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлбарыг авлагын судалгааны хамт ирүүлэх тухай чиглэл хүргүүлсэн. Үүний дагуу салбаруудаас ирүүлсэн судалгааг нэгтгэн үзэхэд оны эхэнд 6,86 тэрбум төгрөгийн авлагатай байснаас 2.1 тэрбум төгрөг буюу 29%, тайлант хугацаанд үүссэн 21,12 тэрбум төгрөгийн авлага үүссэнээс 13,06 сая төгрөг буюу 62%-ийг барагдуулан ажилласан. Санхүүгийн тайлант хугацаагаар тооцоо нийлсэн акт үйлдэн баталгаажуулж байгаа.	СЭЗТГ	70%

							Мөн оны эхэнд 413,42 сая төгрөгийн өглөгтэй байснаас 359,76 сая төгрөг буюу 87%, тайлант хугацаанд 8,98 тэрбум төгрөгийн өглөг үүссэнээс 8,62 тэрбум төгрөг буюу 96%-ийг барагдуулан ажилласан. УАГ-аас 2024 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийгдэж байгаа явцын аудитад авлага, өглөгийн нэгтгэсэн судалгааг цахимаар хүргүүлсэн.		
90	12.3.	Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийгдсэн аудит шалгалтын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх.	Зөвлөмжийн хэрэгжилт, хувиар	I-IV улирал	2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчлийг залруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө 88%-ийн хэрэгжилттэй.	**Хагас жилийн байдлаар:** **I-II улиралд:** Зөвлөмжийн хэрэгжилт 50-дээш хувьд хүргэсэн байна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **III-IV улиралд:** Зөвлөмжийн хэрэгжилт 80-дээш хувьд хүргэсэн байна.	УАГ-аас ИНҮТ-ийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн Аудитын тайланг 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр, Аудитын зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 06 дугаар сарын 27-ны өдөр тус тус Шилэн дансны хуулийн дагуу ил тодоор шилэн дансны сайтад мэдээлсэн болно. Аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр тус төвийн даргаар батлуулан ИНЕГ-т хүргүүлсэн. Энэхүү төлөвлөгөөнд ЗТЯ-аас санал тусгуулахаар ирүүлснийг дахин шинэчлэн батлан 06 дугаар сарын 21-ний өдөр ИНЕГ-т 09-1/703 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Мөн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 06 дугаар сарын 25-ны өдөр 09-1/709, 08 дугаар сарын 30-ны өдөр 09-1/982 тоот албан бичгүүдээр УАГ, ИНЕГ-т тус тус хүргүүлсэн ба төрийн аудитын байгууллагын цахим сайтад хуулийн хугацаанд нь	СЭЗТГ	100%

							мэдээллийг байршуулсан болно. Ийнхүү мэдээлэхдээ ЗХЯ-ны ХШҮДАГ-аар хянуулсан ба эхний 8 сарын байдлаар 100 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.		
91	12.4.	ИНҮТ болон харьяа салбар, нэгжийн эд хөрөнгийн эзэмшил ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавьж, хөрөнгөд бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах.	Хөрөнгийн бүртгэл иж бүрэн, үнэн зөв бүртгэгдсэн эсэх Тайланг "Өмч хамгаалах байгууллын зөвлөл"-д танилцуулж, шийдвэр гаргуулсан эсэх	II,IV улирал	Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуульд заасан хугацаанд хүргүүлэхээр үүрэг болгосон.	**Хагас жилийн байдлаар:** **II улиралд:** Ажлын хэсэг томилогдсон байна. Хөрөнгийн тооллого хийж, тайланг нэгтгэсэн байна. Үр дүнг өмч хамгаалах байгууллын зөвлөлд танилцуулж, шийдвэр гаргуулна. **Жилийн эцсийн байдлаар:** **IV улиралд:** Ажлын хэсэг томилогдсон байна. Хөрөнгийн тооллого хийж, тайланг нэгтгэсэн байна. Үр дүнг өмч хамгаалах байгууллын зөвлөлд танилцуулж, шийдвэр гаргуулна.	ИНҮТ-ийн даргын 2024 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/113 дугаар тушаалаар Тооллогын комисс томилогдсон. Үүний дагуу 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09-1/826 дугаар албан бичгээр ИНЕГ-т хөрөнгийн тооллогын тайланг хүргүүлж ажилласан. Мөн тооллогын тайланг үндэслэн актлах, шилжүүлэх зэрэг хөрөнгийн асуудлыг ИНЕГ-ын ӨХБЗ-өөр хэлэлцүүлэхээр хүргүүлсэн. ӨХБЗ нь 08 дүгээр сарын 16-ны өдөр хуралдаж, анхны өртгөө нөхсөн, ашиглалтын хугацаа дууссан болон үлдэх өртөгтэй, ашиглалтын шаардлага хангахгүй хөрөнгүүдийг актлах шийдвэр гаргуулахаар ИНЕГ-ын даргын мөн сарын 20-ны өдрийн 01/1850 дугаартай албан бичгийг ЗТЯ-д хүргүүлсэн ба холбогдох журмын дагуу ТӨБЗГ-т уламжлан, шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн. Мөн 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар ашиглалтын хугацаа дууссан, ашиглалтад байгаа хөрөнгүүдийг үнэлэх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж, 2024 оны 09 дүгээр сарын 18-ны	СЭЗТГ	90%

							едрийн 01/2081 дугаартай албан бичгийг ЗТЯ-д хүргүүлсэн ба холбогдох журмын дагуу ТӨБЗГ-т уламжлан, шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн.		

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 91 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс жилийн эцсийн байдлаар 100%-ийн хэрэгжилттэй 48, 90%-ийн хэрэгжилттэй 9, 70%-ийн хэрэгжилттэй 12, 50%-ийн хэрэгжилттэй 11, 30%-ийн хэрэгжилттэй 11 арга хэмжээ байна. Нийт хэрэгжилт 81%-тай байна.

ТАНИЛЦСАН:
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАРИУЦСАН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР Э.ЭНХМӨНХ

ХЯНАСАН:
ЗАХИРГАА, САНХҮҮ ХАРИУЦСАН ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР Ц.БОЛДСҮРЭН

НЭГТГЭСЭН:
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.ЗУЛЦЭЦЭГ